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В В Е Д Е Н И Е
План 1931 года, третьего, решающего года пятилетки, исхо­
дил из необходимости еще более быстрого продвижения вперед 
в деле создания новой технической базы, из необходимости 
значительного ускорения темпов социалистического строитель­
ства во всех отраслях народного хозяйства для обеспечения за­
вершения фундамента социалистической экономики.
1931 год явился первым годом огромного развертывания 
работ по осуществлению исторического решения X V I с'езда 
картин о  создании второй угольно-металлургической базы на 
Востоке. И в соответствии с этим, перед Востокосталью, об'еди- 
яяющей заводы черной металлургии Урала, об'еДинявшей в 
истекшем году все новое строительство черной металлургии на 
Востоке, были поставлены крупнейшие задачи, успешное разре­
шение которых требовало мобилизации сил всего рабочего клас­
са, колхозных масс и всех организаций Урала.
Эти задачи в основном сводились к следующему.
1. Быстрыми темпами развернуть работы по окончанию 
строительства первой очереди Магнитогорского и Кузнецкого 
металлургических заводов и Челябинского завода ферросплавов; 
одновременно форсировать развитие строительства Тагильского, 
Синарского и Перво-уральского трубного ' завода и вместе с 
этим вести подготовку к развертыванию строительств: в 1932 г. 
металлургических заводов Бакальского, 2-|i очереди ферроспла­
вов и мощного трубного завода.
2. Развернуть работу по обеспечению выполнения дирек­
тивы ЦК партии от 15 мая 1930 года о превращении заводов 
древесноутольного чугуна в основную бйзу снабжения СССР 
качественной и высококачественной сталью и чугуном и фор­
сировать работы по реконструкции рудников, механизации до­
бычи руд и подготовке к строительству обогатительных фабрик.
3. Обеспечить выполнение производственной программы по 
•выплавке чугуна, стали и выпуску проката.
Следует признать, что черная металлургия Урала в истек­
шем году, благодаря правильному руководству Уралобкома пар­
тии, благодаря мобилизации сил рабочего класса вокруг задач, 
поставленных партией, достигла ряда серьезных успехов. Вместе 
с  этим мы должны так же прямо сказать, что полностью задачи,
з
поставленные перед черной металлургией Урала, в 1931 году не 
были разрешены.
Неумение своевременно с достаточной быстротой развернуть 
работы по реализации шести исторических условий тов. Сталина 
о работе по новому в новых хозяйственных условиях’, отсутствие 
твердою оперативною, конкретною руководства со стороны хозяй­
ственных организаций’, отсутствие полного единоначалия; отсутствие 
четкой расстановки сил и правильной организации труда; неудовле­
творительное использование оборудования, механизмов; совершенно сла­
бая организация рационализаторских работ и механизации трудоем­
ких процессов, запоздание с вводом в эксплоатагщю отдельных агре­
гатов; затяжка ремонтов из-за неподготовленности; недопустимо вы­
сокий процент простоев; необеспечение необходимого роста произво­
дительности труда', отсутствие четкости и увязки в работе как 
между отдельными цехами, так и внугпри цехов; неумение провести ' 
по-настоящему хозрасчет: неумение выделить решающие участки в 
работе— таковы основные причины, определившие разрыв между пла­
ном гг его выполнением, Именно в результате этих причин мы не 
довыполнили производственную программу истекшего года, не 
выполнили полностью план работ по капитальному строительству»
В настоящем отчете нами подробно излагаются результаты 
работы истекшего года наших заводов и тех строительств, ко­
торые остались в ведении Востокостали гюсле реорганизация*, прове-  
денной В С Н Х  в конце 1931 года в черной металлургии. На основе 
ряда материалов, фактов нашей деятельности мы показываем 
недочеты работы заводов и строительств.
Однако необходимо признать, что в 1931 год  мы вступили 
в условиях недостаточной подготовленности (задержка с проек­
тированием, невыявленность необходимого оборудования, недо­
статок рабочей силы).
Вместе с этим следует отметить, что смежные отрасли на­
родного хозяйства (транспорт, руда, топливо) своих' обязательств 
перед черной металлургией не выполнили. Неналаженность ра­
боты транспорта, особенно в начале года, неполное удовлетво­
рение заводов рудой (втечение года мы получили только  54 прощ  
необходимого количества руд, при чем руда зачастую не уд ов ­
летворяла кондициям), неполное удовлетворение/заводов дре­
весным углем  и дровами (мы получили от Уралдеса тольк о  
69 проц. древесного угля  и 72 проц. дров, при чем качество 
дров и древесного угля  в значительном количестве случаев 
бы ло неудовлетворительным), естественно, имели известное 
влияние на ход выполнения производственной программы.
Но основное, что определило разрыв, о  котором мы гово­
рили выше (план по чугуну выполнен на 59,2 проц.), заключа­
ется в нашем собственном неумении, заключается в наших со б ­
ственных недостатках. Достаточно сказать, что разрыв в вы пол­
нении программы из-за пониженной среднесуточной производи­
тельности доменных печей, являвшейся результатом слабого освое-
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ния технологических процессов, вызвал потерю 329,2 т. тонн 
чугуна. А  из-за несвоевременной подготовки и затяжки в пуске 
„агрегатов мы недодали 140 т. тонн чугуна.
Таким образом, если бы наше руководство добилось 
полного овладения техникой, сумело бы по-настоящему обеспе­
чить твердое, неослабное оперативное техническое руководство, 
ао-время устранить все влияющее на понижение производи­
тельности доменных печей, сумело бы добиться правильной ор­
ганизации технологических процессов на всех агрегатах, процент 
выполнения плана был бы значительно более высоким как в до­
менном, так и в мартеновском и в прокатном производствах.
И в области капитального строительства недостатки руко­
водства, о которых мы говорили выше, имели решающее зна­
чение, и в одинаковой мере мы должны бороться за их устра­
нение как на производстве, так и на всех наших стройках.
Необходимо признать, что и аппарат ю б‘единения Восто- 
костали в истекшем году не проявил достаточной гибкости, 
распорядительности, умения маневрировать своими ресурсами, 
не сумел учесть всех условий оперативного руководства ра­
боты по-новому и медленно, только в последнее время, стал по­
ворачиваться к действительному улучшению руководства заво­
дами и стройками.
Однако было бы неправильно, подводя итоги работы на­
ших заводов и строительств в 1931 г., не отметить и те круп­
ные качественные сдвиги, которых добилась уральская метал­
лургия. Уже в IV  квартале уральские заводы добились увели­
чения выплавки чугуна по сравнению с третьим кварталом, до­
бились большей выплавки чугуна по сравнению с тем же пе­
риодом в 1930 г. и создали ряд благоприятных условий для 
увеличения темпов в - наступающем 1932 г. И первая поло­
вина января 1932 г. показывает, что отдельные заводы не только 
стали выполнять свою программу, но и перевыполняют ее.
В истекшем году на наших предприятиях был закончен 
переход на 7-часовой рабочий день, переход, способствую­
щий еще большему развертыванию соцсоревнования и ударни­
чества в рядах рабочего класса, способствующий еще боль­
шему поднятию производительности труда.
Мы еще не обеспечили полной ликвидации обезлички, но 
мы создали ряд благоприятных условий для уничтожения 
уравниловки и уничтожения безответственности в отношении 
к оборудованию. 45,8 проц. всех рабочих охвачены у нас четы-4 
^ехбригадным графиком, при котором к определенному агре­
гату прикреплены 4 бригады, отвечающие за данный агрегат. 
С  октября месяца нами проведена тарифная реформа, и введена 
прогрессивно-сдельная бистема опла'ты труда. В то время как 
в 1930 году сдельной оплатой труда было охвачено лишь 
€9,3 проц. всех рабочих, мы уже на 1 ноября имели 80,4 проц. 
рабочих, переведенных на сдельную оплату труда.
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Мы не добились полной обеспеченности кадрами действую? 
гцих заводов и наших строительств, но, ведя борьбу за создание 
кадров, мы значительно расширили нашу сеть учебных заведе­
ний и добились значительного роста контингентов учащихся. 
Если во втуз'ах на 1-е октября 1930 года обучалось только  
993 человека, в техникумах— 1994 чел. и в рабфаках— 1172 чело­
века, то на 1-е января 1932 г. мы имеем во втуз'ах 1319 чел. 
(б ез  института Стали), в техникумах— 2405 и в рабфаках— 2670 чел., 
при чем одновременно увеличилась рабочая прослойка по 
в туз ‘а м и техникумам. Значительно возросло количество уча­
щихся в школах Ф ЗУ, значительно' расширилась вся сеть рабо­
чего образования. Тем самым мы на д еле  выполняем директиву 
партии об овладении техникой.
М ы добились также ряда успехов на многих наших заво­
дах в деле освоения производства на Урале качественного и 
высококачественного металла. На ВИЗ‘е, в Златоусте, на Ч у с о ­
вой, в Надеждинском, Белорецком, Лысьвенском заводах рабо­
чие ударники, при помощи инженерно-технических работников, 
сумели, несмотря на все трудности, овладеть производством 
выплавки высококачественного металла. Героической борьбой 
рабочего класса достигнуты колоссальные успехи за своевре­
менный пуск гигантов черной металлургии на Магнитогорском 
и Кузнецком строительствах и на Челябинском заводе ферро- '  
сплавов, первая очередь которого пущена в середине 1931 года.
Все эти успехи, дальнейшая расширяющаяся борьба за вы­
полнение шести указаний тов. Сталина, еще большая мобилиза­
ция большевистской активности рабочего класса вокруг вы пол­
нения директив партии— являются лучшим залогом того, что воп­
реки сопротивлению правых и „левых** оппортунистов, план 
черной металлургии Урала, план всей черной металлургий, под 
руководством Ленинского Центрального Комитета во главе с. 
тов. Сталиным, будет не только выполнен, но и перевыполнен, 
и выплавка чугуна в 1932 году будет дбведена до 10 миллио­
нов тонн.
I
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П Р О И З В О Д С Т В О
Основное производство
К началу 1931 года 0 6 ‘единение Востокосталь имело 35 
доменных печей, 42 мартеновских печи, 19 прокатных станов, 
121 листокатальных и жестекатальных клетей и 19 огнеупор­
ных фабрик. Общее количество рабочих по всем 30 заводам 
составляло 44,8 тыс. человек.
Производственная программа 0 6 ‘единения была определена 
в следующих размерах:
1.370,7 тыс. тонн чугуна; 1.288,1 тыс. тонн стали; 876 тыс. 
тонн готового проката и 128,5 тыс. тонн огнеупорных изделий, 
помимо метизных изделий, изделий спецпроизводства, чугун­
ного и стального литья и его механической обработки для но­
востроек.
В соответствии с программой общая стоимость валовой 
продукции была определена в 307 млн рублей.
Совершенно неудовлетворительное выполнение рядом за­
водов указаний тов. Сталина о работе по-новому, неумение ор­
ганизовать труд, добиться единоначалия, добиться четкой орга­
низации производства, непроявление необходимой гибкости, 
инициативы и настойчивости руководящим хозяйственным н ад­
министративно-техническим персоналом заводов привели к раз­
рыву в выполнении производственной программы. На протяже­
нии года нами недодано 559,6 тыс. тонн чугуна; 539,9 тыс. тонн 
стали; 402,5 тыс. тонн готового проката; 63,9 тыс. тонн огне­
упорных изделий.
Выполнение программы по Об'единению по отдельным 
производствам рисуется в следующем виде:
Основные производства 1930 г.
1 9 3 1 год
%  отноше­
ние к 1930 г.Задано Вьтолн. %  вып.
Чугун  (тыс. т . ) ................ .855,2 1370,7 811,0 59,2 94,8
Сталь нарт. (тыс. т.) . . 919,4 1288,1 749,0 58,2 81,5
Прокат (тыс. т.) . . . . 626,5 876,0 473,0 54,0 75,6
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Выполнение про- один из заводов втечение отчетного пе-
грамяы по заводам РиОДа не выполнил 100% задания по перечис­
ленным производствам. Сравнительно лучш е про­
грамма выполнена по чугуну:/Алапаевекий (82,7%), Билимбарв- 
екий (81,3°/о)> Уфалейский (95°/0) заводы; по стали: Н. Т а ги ль­
ский (75,6°!о), Перво-Уральский (74% ) Чермозский (73,4) заводы.
Особенно неудовлетворительно программа выполнена как 
раз наиболее крупными заводами (Надеждинск, Чусовая).
Нарастающую динамику производства дал чугун на мине­
ральном топливе:
В первом квартале— 54.000 тонн, во втором квартале— 63,7 
тыс. тонн, в третьем квартале— 65,9 тыс. тонн, в четвертом квар- 
талё— 64,3 тыс. тонн. П о чугуну на древесноугольном топливе 
мы имели тенденцию к повышению в четвертом квартале, когда 
бы ло выплавлено 151,1 тыс. тонн вместо 137,0 т. тонн в третьем 
квартале. П о стали в четвертом квартале также обнаружилась 
определенная тенденция к повышению. В 4-м квартале было 
выплавлено 200,9 тыс. тонн стали против 173,8 тыс. тонн в 
3-м квартале.
Разрыв в выполнении производственной программы, в зна­
чительной мере об'ясняется недоиспользованием оборудования 
по причинам простоев его и неполной загрузки агрегатов вО 
время работы. Вместо предположенных по плану 12.035 пече- 
суток работы доменных печей, фактически отработано 10.143 
нече-суток, или 87,3 проц.; по мартеновским печам вместо пла­
новых 13.024 иече-суток, фактически отработано 9.886 пече-су- 
ток, или 75,9 проц.; по прокатйым станам и кровельным клетям 
фактическое использование оборудования во времени ещ е 
меньше и составляет 47,5 проц. за 11 месяцев.
Запоздание с вводом в эксплоатацию вновь выстроенных 
и ремонтируемых агрегатов является одной из важнейших при­
чин невыполнения производственной программы. Неплановые 
ремонты вызвали также значительное количество простоев как' 
в доменном, так и в мартеновском и прокатном производствах.
Отметим отдельные примеры значительного запоздания 
с вводом в работу новых и капитально отремонтированных аг­
регатов.
Првчтаы сокраще- I )  Чусовская домна №  3 вместо преположен- 
вйя рабочего време- ного пуска в 1930 году была пущена только 
на разлпчпых агре- 24 мая и то при незаконченной рудной 
гатов эстакаде из-за запоздания с оборудованием.
2) Кушвинская домна №  3, проработав несколько дней, 
была остановлена из-за неокончания постройки канатной д о ­
роги н разливочной машины. 3() Нижне-Салдинская домна №  2 
находилась в капитальном ремонте 10 месяцев из-за задержек 
с огнеупорным кирпичем и работ по клепке для горна.
Н е только доменные печи, но и мартеновские печи нахо­
дились в ремонте значительный промежуток времени из-за от ­
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сутствия магнезитового кирпича. Вследствие этого в 4 квар­
тале уральские заводы вступили с 14-ю отремонтированными
печами.
Серьезной причиной, влияющей на выполнение программы, 
является недостаток запасных частей. Вспомогательные цеха 
неудовлетворительно выполнили свою производственную про­
грамму. Вспомогательные цеха были загружены работой для 
различного рода об'единений и особенно для новостроек. В ре­
зультате из-за недостатка запасных частей агрегаты стояли в 
ремонте больше установленнбго времени.
Особенно ощущался недостаток в валках, в частности в за­
каленных валках, получаемых с южных заводов, и в шеврон­
ных шестернях. Необходимо подчеркнуть неудовлетворитель­
ное использование оборудования и неполную загрузку его. 
Среднесуточная производительность агрегатов значительно от­
стала от плана, что видно из следующей таблицы:
П р о и з в о д с т в а
Смета 
1931 г.
За 
1931 г.
1931 г. в %  
к смете
'
Д ом енны е печи
Д ревесноугольны е............................... 95.2 72,3 75,9
М и н еральн ы е....................... ...  . . • 168,6 105,2 62,4 ;
113,3 80,0 70,6
Мартен, печи 97,9 76,7 77,3
Средпесортн. с т а н ы ........................... 124,0 75,4 60,8
Мелкосортн. „ . . • .................... 95,0 50,5 53,2
Листокат. (прокат кров, ж- за) . . . . 17,1 15,5 90,6
Разрыв в выполнении программы из-за пониженной средне­
суточной производительности вызвал 59 проц. всей недодачи 
чугуна, т. е. больше -чем непосредственные простои агрегатов. 
Так, по доменному производству недовып'лавка чугуна против 
плана из-за сокращения рабочего времени домен и понижения 
среднесуточной выработки в тысячах тонн представляется в 
следующем виде:' ?
IV  квартал За год
Из - а  сокращ. рабоч. времени (тыс.) . . . 31,9. 230,2
Из-за ухудшен, техн. нор м ...........................  81,4 329,2
Удельный вес последи, (в проц. ) . . . . .  72,0 59,0
Причины низкой Неудовлетворительная организация производ-
яроизв. доменных ства, слабое техническое руководство являются
печей з а  рабочие главнейшей причиной низкой пронзводительно-
сутки сти доменных печей.
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Неправильное ведение технологического процесса, как на­
пример: отсутствие шихтовки (в Сатке), непостоянный режим-
дутья, так называемое „дергание" печи (в Алапаевске), невни­
мательный нагрев кауперов (в Надеждинске и Тагиле), невни­
мательный уход за горном, леткой и фурмами, охлаждение газо­
очистки (в Надеждинске, Чусовой)— являются лучшим доказа­
тельством недостаточного внимания к этим процессам, работы, 
имеющим исключительное влияние на работу доменных печей.
Неправильная организация труда, неумение правильно рас­
ставить персонал, слабая трудовая дисциплина, неумение орга­
низовать своевременно запас необходимых частей для ремонта— 
все это влияло на низкую производительность доменных печей.
Чрезвычайно отрицательное влияние на производительность, 
доменных печей имело систематическое, из года в год, ухудш е­
ние качества шихты (уменьшение содержания железа в руде и уве­
личение вредных примесей— фосфора, серы); в результате— уве­
личение расхода руды на тонну чугуна, увеличение расхода 
извести и увеличение расхода топлива. Из-за недостаточного 
снабжения рудой ряд заводов работал почти исключительно 
на отвалах руд, скопившихся на рудниках за последние годы 
и раньше не употреблявшихся в шихту.
Приводимая ниже таблица показывает, как из года в год 
идет ухудшение шихты, за исключением Алапаевской и Старо- 
У  ткинской.
Удельны й расход шихты в доменных печах выход чугуна из руд
По плану 
на 
1930 г.
По плану 
на 
1931 г.
Фактич. 
расход 
удельн. 
шихты за 
11 м. 31 г
По плану 
на 1932 г.
Н адеж динскин................ 1,79 1,92 1,973 1.96
А лап аев ск и й .................... 2,27
2,22
2,14 1,916 2,44
В-Синячихинский . . . . 2,24 2,285 1,74
Ч у с о в с к о й ........................ 1,58 1.55 1,892 1,92
Пашийский........................ 1,60 1,69 1,816 2,00
Теплогорский • ................ 1,59 1,56 2/46 1,69
Чермозский........................ 1,65 1,62 1,626 2,06
Н-Сергинский .................... 1,88 1,64 2,156 2.10
В -У ф а ле й с к и й ................ 2,05 1,75 2,086 1,98
Билимбаевский................ 1,88 1,69 1,794 2,03
Ст.-Уткинский . . • . . 2,04 1,75 1,609 1,98
Ашинский 1,89 1,93 2,152 1,98
Саткинский 1,94 1,91 2,027 1.96
Катав-Ивановский . . .
Белорецкий ........................
Зигаэинский •....................
1,88
4-
1
1,84
1.96
1.96
2,050
2,056
2,147
1,96
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Снижение производительности мартеновских печей на Н а- 
деждинском, Алапаевском и Чусовском заводах является следст^- 
ствием отсутствия необходимого технического надзора за меха­
низмами кранов, за завалочными машинами и необеспеченности 
запасными частями.
Неудовлетворительное снабжение неразделанной, негаба­
ритной и непакетированной ломыо также снижало производи­
тельность мартеновских нечей.
Для мартеновских цехов, работа которых неразрывно свя­
зана с доменными и прокатными цехами, правильное техниче­
ское руководство и рациональная организация играют исключи­
тельную роль. Мартеновские цеха на Надеждинском, Чусовском 
и Тагильском заводах находятся в особенно тесной зависимости 
от домен, и поэтому малейшее затруднение последних отзывает­
ся отрицательно на работе мартеновских печей. Как только- 
уменьшается выход доменного газа (остановка домны или ра­
бота на подхода), то сейчас-же нарушается весь технологиче­
ский процесс в мартеновской печи.
Это также относится к горячему чугуну, идущему из до­
менных в мартеновские печи, так как ряд печей с ручной за­
валкой шихты вынужден простаивать долго из-за завалки и. 
еще больше расходовать топлива, например в Чусовой.
Низкая производительность станов об'ясняется, в основном,, 
совершенно неудовлетворительным техническим руководством,, 
усугубляемым отсутствием в ряде цехов руководящего техни­
ческого персонала. В прокатных цехах этот недостаток чувст­
вуется значительно больше, нежели в доменных и мартеновских 
цехах. Распоряжение Востокосталл и постановление президиу­
ма ВСНХ о переброске из контор в цеха инженеров и техников— 
рядом заводов (Лысьва, Алапаевск, Надеждинск) до сих пор не 
выполнено.
Рациональная организация производства и, в первую очередь 
плановые ремонты отсутствуют. Из-за отсутствия запасных час­
тей и несвоевременной подготовки их, работа в ряде мест про­
текает на изношенной калибровке и валках, на изношенных под­
шипниках, шевронных шестернях и т. д.; в результате, помимо, 
простоев, увеличивается количество кратковременных остано­
вок, работают с меньшим отжатием и меньшей производитель­
ностью. ч
Непрбведение работы по механизации уборки, сортировки,, 
к погрузки готового металла также влияет на низкую произво­
дительность. (В Чусовском заводе после установки двух мото­
вил производительность увеличилась почти в полтора раза). 
Огнеупорное произ- Несмотря на наличие достаточной сырьевой ба- 
водство зы, несмотря на исключительную нужду в огне­
упорах, особенно для удовлетворения нужного строительства в 
текущем году, производственная программа _ по огнеупорам не 
была выполнена.
it.
Выполнение программы характеризуется следующей таб 
лицей:
, Задано Выполнено Проц. вып
Всего кирпича ................................... 128450 тонн 63675 тонн 49,6
В том числе:
Д ин аса................................................... 40330 „ 19197 „ 47,6
Ш ам отного............... • . . • . • . 44970 „ 21645 „ 48,1
К варце-гли ни стого ........................... 17320 „ 10115 ,, 58,4
С и ф онн ого ................• ........................ 25830 „ 12718 „ 49,2
Недостаточное внимание в освоении сырьевой базы, не­
удовлетворительное развертывание работ по ее усвоению, в о с ­
новном, определило разрыв в выполнении производственной 
программы.
Надо так же прямо сказать, что аппарат О б ‘единения недоо- 
щенивал значения всемерного ускорения темпа развертывания 
работ в огнеупорных цехах. В результате, текущие ремонты, про­
ведение рационализаторских мероприятий, снабжение рабсилой 
проходили несвоевременно. Перебои в снабжении с топливом, 
недопоставка сырья, запоздание строительных работ, непоставка 
кускового шамота со стороны Союзогнеупора—  вот основные 
моменты, определившие вышеуказанный разрыв.
Коренная ошибка заводоуправлений заключалась в том, что 
огнеупорные цеха ими рассматриваются, как вспомогательные 
црха, и им не уделяется необходимого внимания.
Неудовлетворительное качество продукции ха- 
Качестео продукции рактеризуется следующими цифрами: процент
е брака к общему выпуску чугуна составляет 7,в
проц. в текущем году против 3,6 проц. в 30 году; по осталь­
ным слиткам брак составляет 12,2 проц. в текущем году; по 
рельсовым накладкам брак составляет 33,9°|0 против 22% в 30 г.
Ухудшение качества руды по сере и фосфору, несоблю ­
дение пропорциональности в доставке на^заводы кондиционных 
и некондиционных сортов руды, вследствие чего не всегда бы ­
ла  возможность правильно'шихтовать руду, отсутствие правиль­
но устроенных рудничных складов, что приводило к смешению 
руд  разных сортов, неудовлетворительная разливка чугуна на 
изложницы, ухудшение качества топлива как древесного, так к 
минерального— вот основные причины, определившие плохое 
качество чугуна в истекшем году.
Недоброкачественный чугун, неправильная шихтовка, н е ­
правильное ведение процесса передела, отливка не по заданно-
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му анализу являются главными причинами брака слитков. В ре­
зультате, склады заводов нередко загромождаются металлом, не­
годным для прокатки. Не везде внедрилась также в заводах 
необходимость и обязательность взвешивания шихты. Нередка 
в печь загружается чугун смешанной плавки, не везде произ­
водится взвешивание присадочных материалов.
„ Вспомогательные цеха действующих заво-Состояние работвспо- ~  J
дов Востокостали имеют назначение о о с л у ж и -
могат. цехов
вать лишь текущие нужды основных цехов: до- 
мен, мартенов н прокатов. Большая часть оборудования вспо­
могательных цехов ветха, изношена, слаба. В механических и ли­
тейных цехах многих заводов нет совершенно кранового обо­
рудования и некоторых даже простейших под'емных механиз­
мов, как например электроталей недостаточное число. Из 21 
литейного цеха только двенадцать имеют злектрокрановое- 
оборудование.
Инертность заводоуправлений, не проявляющих достаточной 
инициативы для расширения своих вспомогательных цехов, не­
смотря на ряд данных указаний, неправильное использование 
кредитов, отпускаемых для вспомогательных цехов,— одна из 
главных причин их неудовлетворительного состояния.
Выполнение производственной программы характеризуется 
следующими данными:
п о  ч у г у н н о м у  л и т ь ю  задано 58.260 тонн, ожидаемое вы­
полнение 40.600 тонн, или 70 проц,, по сравнению с 30 годом 
это составляет 109 проц.;
'%io с т а л  ь н о м у  л и т ь ю  задано 17.710 тонн, ожидаемое 
выполнение 11.700 тонн или 66 проц.;
п о  ц в е т н о м у  л и т ь ю  задано было 1.025 тонн, ожидае­
мое выполнение 900 тонн, или 88 проц.
Механические цеха работали в полной зависимости от ли­
тейных цехов, и невыполнение ими программы об'ясняется преж­
де всего неполучением литья.
Стальное литье, нуждающееся в отжиге, на наших заводах 
делается без отжига из-за отсутствия отжигательных печей, что 
отражается на качестве стальных отливок. Отжигательные печи 
строятся на Надеждинском и Алапаевском заводах. Распоряже­
ние Востокостали о постройке по всем сталелитейным цехам 
отжигательных печей заводами не было выполнено. Как правило, 
во вспомогательных цехах почти отсутствует инженерно-техни­
ческий персонал; даже в самом большом, —  чугунолитейном цехе 
дающем почти 40 проц. всей продукции по чугунному литью, 
начальником и руководителем состоит молодой техник с не­
большим стажем.
В июле 1931 года приказом по Об'единению была намечена 
реконструкция вспомогательных цехов по К-Ивановскому, Доб- 
рянскому, Уфалейскому, Н.-Тщильскому, В.-Салдинскому и Ч у­
совскому заводам. На реконструкцию этих цехов было отпуще-
■но 1.26 0 .00  0 . р у б л е й .  О д н а к о  ни о д и н  из  э т и х  з а в о ­
д о в  о т п у щ е н н ы е  с у м м ы  не  о с в о и л .  Только Катав-Ива- 
новский завод по-серьезному принялся за проектирование.
Следует отметить, что вспомогательные цеха в 1931 году 
превратились в своего рода машиностроительные заводы по вы­
полнению  заказов новостроек и оборудованию для своих; ре­
конструируемых и вновь устанавливаемых агрегатов.
От Магнитостроя было получено заказов на 10.914 тонн со 
сроком выполнения в 1931-1932 году; от Кузнецкстроя—-на 12.294 
тонны. В 1931 году для Магнитостроя и Кузнецкстроя было вы­
полнено 12.438 тонн. Таким образом, наши заводы отгружали 
только этим двум стройкам ежемесячно 1.030 тонн, или 24 проц. 
фактической выработки. Помимо этого, вспомогательными цеха­
ми выполнялся ряд заказов для рудников и для других об'еди- 
нений (для Союзрыбы, Союзлеса, Наркомвода, Машиностроя,
, Уралугля, Стальмоста, Всехимпрома, Уралмашстроя и т. д.). Все­
го по этим заказам было выполнено 2.860 тонн, "при чем одного 
стальн ого  литья 1.860 тонн.
В наступающем году вспомогательные цеха должны прежде 
всего выполнить заказы для реконструируемых заводов и для 
самих действующих заводов, создавая наиболее благоприятные 
условия для их быстрейшего перевода нц, производство каче­
ственных сталей. Программа, установленная для вспомогательных 
цёхов, и потребность реконструируемых заводов видны из сле­
дующей таблицы:
•
Производств, 
программа на 
1932 г.
(в тоннах)
Потреби, на 
реконстр. и 
свои новостр. 
(в тоннах)
Процент
Чугунное литье ........................ 58.234 12.971 22,27 ‘
Механич. и з д е л и я .................... 23.654 , 4.227 17,87 4 .
Кузнечн. п о к о в к и .................... 5.400 3.441 63,72
Металл, и здели я ........................ 26.720 25.989 97,25
Стальн. л и т ь е ............................ 17.000 6.936 40,77
Медное литье . .................... 1.143 61 5,34
И т о г о .  . . • . 132.151 53.625 40,58
Необходимо обеспечить все ремонты доменных, мартенов­
ских, прокатных, огнеупорных цехов, намеченные по плану. Н е­
льзя  допускать такого положения, какое имелось часто в текущем
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году, когда отдельные агрегаты стояли из-за невыполнения за­
казов для них вспомогательными цехами.
Энергетическоа хозяйство
Сильная изношенность энергетических установок, запозда­
ние с окончанием линии электропередачи определили тяжелые 
условия работы в истекшем году энергетической установки Во-
стокостали.
Не только на реконструируемых заводах, но и на ряде 
других заводов (Чермоз, Нижние Серги, Билимбай, Ст. Утка) 
необходимо усиление котельного хозяйства.
Имеющиеся на заводах паровые машины также изношены 
и имеют ряд дефектов (трещины в станинах, изгибы валков, по­
вреждения в головках крейцкопфов).
Изменение в энергетических установках за 1931 год можно 
видеть из прилагаемой таблицы:
По состоянию
Паровые котлы
Механич. двигат., 
в- т. ч. и приводя­
щих' эл.-генера- 
торов
Электрогенера­
торы
Кол. | Мощи. Кол. | Мощи. Кол. мощи.
На 1/1 1931 г. . . 198 35126 217 115930 99 73946
.На 1/ХИ 931 г. . 203 37076 217 118542 95 73090
Таким образом, мы не имеем в текущем году коренных 
изменений в энергетическом хозяйстве. Мощность заводских элек­
тростанций существенно не изменилась. В результате запоздания 
расширения работ по строительству линии передач и районных 
электростанций, заводы Востокостали испытывали некоторые 
перебои в электроснабжении.
Из-за запоздания строительства Востокосталь вынуждена 
была производить нежелательные переброски из одного завода 
на другой с тем, чтобы заводы могли продержаться втечение 
нескольких месяцев до получения электроэнергии от районной 
сети. Иногда эти переброски вызывались необходимостью обес­
печить электроэнергией не только завод, но и прилегающие 
районы. Такое положение мы имели в 1931 году на Н.-Тагиль­
ском, Кушвинском, Саткинском, Ашинском и отчасти Надеж- 
динском заводах.
Состояние цехового электрооборудования на наших заво­
дах является далеко неудовлетворительным: моторы сильно 
изношены, не имеют соответствующих пусковых и измеритель­
ных приборов, питание цехового, оборудования происходит, 
в основном, не по подземному кабелю, а . воздушной проводкой,
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которая в некоторых iMecTax находится в недопустимом состоя­
нии, и многие моторы работают не при надлежащем напряжения. 
Все это приводит к частым авариям и выходу из строя цехо­
вого оборудования. На ряде заводов запроектирована почти 
полная замена существующего электрооборудования.
Работа и состояние заводского транспорта
На заводах Востокостали уложено жел.-дор. путей до 2.000= 
километров, из которых 420 километров нормальной колеи и 
1.580— узкой колеи, при чем узкой колеи имеется 12 различных 
типов.
По характеру транспортных работ заводы делятся на сле­
дующие группы: заводы, имеющие собственные под'ездные пути, 
по которым производится питание заводов сырьем, и не имеющие 
примыкания к, общей сети (Надеждянский, Алапаевский, Н.-Та- 
гильский, Бело-редкий и Пашийский заводы); заводы, не получа­
ющие сьфья извне и имеющие примыкание к общей сети 
(Чусовая, Лысьва, Кушва и Н .-Серги); заводы, не имеющие при­
мыкания и расположенные на некотором расстоянии от жел. до ­
роги (Уфалейский, Михайловский, Нытвенский, Ст.-Уткинский 
и Тепл-огорский заводы); заводы расположенные по реке Каме 
и ее притокам.
Состояние под'езднык путей таково, что на них нельзя 
вести правильную эксплоатаци^о, т. к. некоторые ^из них не 
достроены.
Состояние паровозного хозяйства на жел.-дор. транспорте 
действующих заводов следующее: имеется 80 паровозов нор­
мальной колеи и 149 паровозов уЗкой колеи. В 1931 году 
предполагалось пополнить паровозный парк приобретением 27 
нормальных паровозов и 23 паровозов узкой колеи. Из это­
го  количества получено только 9 паровозов нормальной колеи.
Разнотипность паровозов, имеющаяся на наших ветках, ос­
ложняет обеспечение их запасными частями, ослабляет произ­
водство ремонтов на заводах НКПС и тем самым влияет отри 
цательно на работу наших дорог.
На заводах Об'единения имеется всего 5.222 вагона, из ко­
торых 1566 собственных и 50 арендованных нормальной колеи, 
и 3.656 узкой колеи. Вагоны узкой колеи несут работу внутри 
завода, и лишь на Белорецком, Алапаевском, Н.- Тагильском к 
Надеждинском заводах обслуживают, кроме того, заводские под‘- 
ездные ветки.
Следует особо указать неудовлетворительную работу наших 
заводов в отношении содержания в исправности паровозов 
и всего подвижного состава. Процент содержания паровозов 
в ремонте в районе Тагила— 25, а подвижного состава— 12,8
Между тем внутризаводский транспорт на горнозаводские 
ж елезные дороги имеет еще огромные, внутренние ресур­
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сы и возможности для упорядочения своей работы и для уве­
личения своей пропускной способности. Применением рацио­
нализаторских мероприятий, подбором технически грамотных 
штатов, отправлением поездов по расписанию и графику мож­
но еще очень много сделать для увеличения провозной спо­
собности. Лучшие показатели работы внутризаводского тран­
спорта дает Чусовской завод, добившийся коэфициента пере­
работки на один паровозочас до 4,07 вагонов, оборота завод­
ских вагонов до одних суток.
На неудовлетворительную работу транспорта влияет не­
достаточная квалификация железнодорожников. С целью под­
нятия их квалификации, на больших заводах открыты курсы 
подготовки машинистов, помощников машинистов, кондукторов, 
составителей и сцепщиков.
Слабым местом всех заводов является разгрузка вагонов 
прибывающих с сырьем. За последнее время разгрузка вагонов 
значительно ухудшилась в связи с сокращением времени бес­
платного нахождения вагонов под выгрузкой; вследствие не­
исправности по загрузке ряд заводов уплатил крупные 
штрафы. Так, например, Надеждинское заводоуправление i 3a 
9 месяцев уплатило 373.000 руб. штрафа, Кушва— 367,000 руб. 
и Н. Тагил— 234.000 руб.
Эксплоатация заводских путей осложняется отсутствием 
квалифицированных агентов по движению и тяге; так как заводские 
ветви, в связи с быстрыми темпами строительства на Урале, 
приобретают характер ветвей союзного значения с явно вы­
раженным грузопотоком на общие сети НКПС, Востокосталью 
был поставлен вопрос перед соответствующими организациями 
реконструкции этих ветвей и передачи их в ведение ЬКПС.
Необходимо заводские и рудничные ветки, имеющие 
наибольшую перспективу развития, переложить на нормальную 
широкую колею, усилить внутризаводский транспорт подвижным 
и тяговым составом, а для узкоколейных дорог, которые не будут 
в ближайшее время перешиты на широкую колею, организовать 
производство вагонов и паровозов.
Особо следует остановиться на вопросе о снабжении заво­
дов рудой и нерудными ископаемыми, в также на вопросе о вывозке 
продукции с заводов Пермской дорогой. Пермская дорога не удо­
влетворила полностью наши заявки на вагоны для междузаводских 
перебросок металлов, что особенно тяжело отразилось на работе 
Нижне-салдинского и Лысьвенского заводов, получавших полу­
фабрикаты с других заводов в октябре и ноябре месяцах.
технического персонала из аппарата Об'единения на заводы, не 
укреплены» Только в четвертом квартале на ряде предприятий 
был составлен план работ по механизации трудоемких процессов 
производства.
Однако, несмотря на имеющиеся серьезные недочеты 
в области организации рационализаторских работ, мы имеем 
на отдельных заводах ряд больших успехов. Во многих заводах 
(Сатка, Балорецк, Кушва) установлены ленточные транспортеры: 
обыкновенные и механизированные с механическим ситом 
(Н.-Тагильский и Салдинский завод), усилена сеть воздушных 
и надземных дорожек. На Алапаевском и Н.-Тагильском заводах 
введены шарикоподшипники к вагонеткам; в Кушве произведен 
переход от разливки чугуна в песочные формы к употреблению 
ч у г^ н ы х  изложниц; установлены пакетир-прессы в Лысьвенском, 
Алапаевском и других заводах; разработана автогенная резка 
и другие механизированные способы разделки шихты; установ­
лены улучшенные завалочные машины мостового типа (Добрянка, 
Чермоз); разработан проект облегченной напольной завалочной 
машины (Н.-Тагил), механизирован под'емник заслонок (Алапа- 
евские и др. заводы) и установлены усовершенствованные гене­
раторы (Н.-Салдинский завод).
П о  п р о к а т н о м у  п р о и з в о д с т в у  проведена механиза­
ция разгрузки и погрузки слитков облегченными электрифициро­
ванными железнодорожными кранами узкой колеи (Н .-Тагил); 
-в ряде заводов (Н.-Тагил, Н.-Салда, ВИ З) упорядочены склады 
слитков, электрифицированы лебедки для выема слитков 
из печей (Надёждинск), механизирована уборка золы (Чусовая, 
Алапаевск, Лысьва).
Кроме перевода части печей (Н .-Тагил) на отопление 
доменным газом, в ряде мест (В.-Салда, Н.-Салда, Лысьва) было 
введено в употребление суррогатное топливо: смола, опилки 
и проч.
Введен прокат красных листов в полтора нагрева (Н .-Тура) 
и увеличена мощь прокатки, путем увеличения толщины валов, 
с целью улучшения качества сутунки, установлены приспосо­
бления для обивки окалины (Лысьва).
Кроме того, упорядочено и нормализовано резцовое хозяй­
ство. В значительной мере ослаблен дефицит инструментальной 
стали употреблением наварки резцов из мелкой обрезки 
целых кусков.
На рационализаторские мероприятия в истекшем году было 
ассигновано 6 .000.000 рублей, фактически же израсходовано 
1.000.060 рублей, что составляет только 17,5 проц. плана.
Полученная экономия от рационализаторских мероприятий 
определяется в сумме 1.000.042 руб. Столь незначительная 
экономия в основном об'ясняется поздним вводом рационали­
заторских мероприятий и неудовлетворительным качественным 
освоением намеченных мероприятий.
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Н еудовлетворительное освоение капиталовложений по рацио­
нализации является результатом неконкретного руководства 
со  стороны отделов рационализации на действующих заводах, 
недооценки заводами значения рационализаторских работ, ~  
особенно в части механизации трудоемких процессов, неполного 
использования рабочих предложений и слабой работой по 
привлечению рабочих к рационализаторским работам.
Вврьба за  эконо- Борьба за экономию топлива является важнейшей 
мню топлива рационализаторской работой. Однако надо 
признать, что и эта важнейшая часть директивы высших пра­
вительственных и партийных органов в целом по Об'едине- 
■нию Востокосталь не выполнена. За 10 месяцев мы имеем 
пережог топлива по доменным печам древ, угля 265.950 кубо­
метров и минерального топлива— 35.031 тонна. По мартенов­
скому прокату и энергетическому хозяйству~'иережог топлива 
составляет около 74.000 тонн условного топлива.
Все же следует отметить, что в истекшем году мы имеем 
снижение , расхода топлива против 1930 года, что видно 
из следующей таблицы:
На 1 тонну
Декабрь 
1930 г. Фактич. рас­ход за 11 м.
Чугун на древ, у г л е ............................ 8,29 7,69
„  „ минер, т о п л и в е ................ 1,36 1,32
OlHTKH ................................................... 0,39 0,37
С утун ка .................... • .......................... 0,14 0,13
Отдельные доменные печи некоторые месяцы не только 
укладывались в план по расходу топлива, но и давали значи­
тельное снижение (кушвинская доменная печь №  4, чусовская 
доменная печь №  2).
За 10 месяцев алапаезская. печь сэкономила 28.678 ку­
бометров, пашийская печь— 10.953 кубометра,- билимбаевская 
печь— 18.930 кубометров. Директива о снижении расхода топлива 
была выполнена отдельными цехами: алапаевский доменный
цех— по плану было намечено 6,9 кубометра, фактически рас­
ход за И  месяцев— 5,71 кубометра; билимбаевский доменный 
цех— по плану 6,12, фактически за 11 месяцев выполнено 5,51; 
■Сгаро-Уткинский доменный цех,—  по плану 6,20 кубометров, 
фактически 5,42 кубометра.
Больш ой пережог топлива мы имеем по Надеждинскому, 
Белорецкому, Ашинскому и Н.-Сергйнскому заводам. Основные 
причины пережога следующие: несвоевременное доведение норм 
до агрегатов, запоздание с вводом премии 34. экономию топ-
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лнва, за использование суррогатов и отбросов топлива; слабое 
техническое руководство и инструктирование работы газовщи­
ков при кауперах, шуровщиков при газогенераторах и нагрева­
тельных печах, кочегаров при паровых котлах; неудовлетвори­
тельный надзор за хранением топлива на складах, несвоевре­
менное удаление мусора и слабый надзор за приемкой древесного 
угля. Надо прямо признать, что борьба за экономию топлива у 
нас ведется совершенно недостаточно. Н е организованы также 
работы по использованию доменного газа.
Доменный газ используется на Кушвинском, Тагильском, 
Надеждинском, Саткинском, Белорецком и Ашинском заводах.
Научно-исследовательские работы
Несмотря на пополнение лабораторий втечение года обо­
рудованием, их материально-техническая база еще слаба как в 
смысле помещений и оборудования, так и в смысле качества и 
количества кадров. Деятельность заводских и рудничных лабо­
раторий была направлена в истекшем году на текущий конт­
роль производства. Лаборатория Алапаевского завода разрабо­
тала улучшенные методы определения серы, хрома, фосфора, 
меди и никеля. Лаборатория Надеждинского завода занималась 
вопросами определения серы в углях и рудах. Лаборатория 
Н .-Тагильского завода разрабатывала метод анализа титановых 
руд. Эти же лаборатории занимались исследовательскими рабо­
тами, связанными с определением качества продукции и выяв­
ления причин брака. Ими разработаны вопросы, связанные с изу­
чением стойкости изложниц и с выяснением причин повышен­
ного количества шлаковых включений в мягком железе, выясне­
нием причин поломки шеек стальных валков и т. д.
Большая работа проведена Уральским институтом метал­
лов в области изучения физико-химических и металлургических 
свойств уральских руд, с ц е л ь ю  р а с ш и р е н и я  р у д н о й  
б а з ы  У р а л а .  Закончено изучение руд Бакальских месторож­
дений, халиловских бурых железняков, кусинских титано-магне- 
титов и руд Елизаветинских месторождений. Вместе с ВИЗ‘ом 
проведена работа по изучению трансформаторной стали совме­
стно и со Златоустовским заводом— по шарикоподшипниковой 
стали.
Следует также отметить серьезную работу бригады Инсти­
тута металлов в 10 специалистов на Магнитогорском заводе 
по организации контроля измерительных станций в доменном 
цехе, с подготовкой на месте нужных для этого кадров.
Аналитический институт организован только со второй 
половины октября 1931 г. Он выполнил работу по методике 
определения железа и приступил к разработке методики опре- 
деделевия серы и фосфора для производства анализа по рудам, 
в связи с организацией экспресс-лабораторий.
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Численность рабочей ° бщее количество рабочих, админнстрати- 
снлы вно-технического персонала и прочих служа­
щих на заводах Востокостали определяется в 
следующ их цифрах:
Категории
1 9 3 1  год
%  к 1930 г.
работников 1930 г.
по план}' фактич. %  к плану
1. Кадров, рабоч. . . .
2. Раб. проход, обучение 
(без Ш У М П , Ф ЗУ и
47724 53448 44881 84,0 94,0 
i j
инд. бр. уч-ва) . . . . 379 2549 1675 65,7 341,8
[ 3. Адм.-тех. перс. . . . 1967 2990 2539 94,9 129,8
| 4. Проч. служащ . . . . 3936 4176 4739 14,7 121,9
! 5. М л. обсл. перс. . . . 3787 3854 4054 105,2 107,0
Всего . . . . 57793 67017 57942 86,4 100,2
Необходимо отметить что в 31-м году основные кадры 
рабочих по сравнению с 30-м годом уценьшились на 6 проц., 
увеличился удельный вес административно-технического персо­
нала и повысился удельный вес прочих служащих до 10,2 проц., 
вместо предусмотренного планом снижения до 7,8 проц.
Средне-суточное число рабочих по сравнению с годовым 
планом и с 30 годом по кварталам было следующее:
Периоды 1930 г. Годовойплан
1931 г. ' 
фактич.
%  К
плану 
* """*
84.5 
80,0 
83,2 с 
84,0
8/о отнош. 
к 30 г.
90.0
84.1 
89,4 
94,0
1 квартал 
И „
Ш  „
IV  „
50197
50793
47805
47724
53448 
53448 \ 
53448 
53448
45180
42746
44504
44881
И ТО ГО  за го д  . . 47724 53448 44881 84,0 94,0
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С переходом заводов к организованному набору рабочей 
силы— вербовки через колхозы, начался рост рабочей силы. 
Однако в ряде заводов мы все же имеем значительный недо­
статок рабочих. В Надеждинске рабочих в целом за год 71,7 
проц. к плану. В Н.-Тагиле 70,7 проц., в Катаз-Ива^рвске 64 проц. 
и т. д.
Несмотря на недостаток кадров заводы не сумели орга­
низовать рационального использования имеющейся силы.
Именно в результате плохого маневрирования имеющи­
мися кадрами в ряде заводов ведущие цеха работали при 
недостатке рабочих, при общем числе рабочих по заводам 
близком 'к плану потребности.
Совещание представителей риков и райколхозсоюзов, 
созванное Уральским областным исполнительным комитетом в 
июне месяце по инициативе Востокостали проработало вопросы, 
связанные с организованным снабжением заводов рабочей силой 
через колхозы. На этом совещании была установлена необходи­
мость двухсторонних обязательств —  договоров предприятий 
с колхозами.
Заключенные договора с колхозами сводились к сле­
дующим обязательствам.
С о  с т о р о н ы  к о л х о з о в .  Организация своевременной 
отправки колхозников на заводы, в соответствии с установ­
ленными договором сроками.
Проведение мероприятий к наибольшему высвобождению 
рабочей силы в колхозах.
Обеспечение колхозников, подлежащих отправке на заводы, 
и их семей всеми льготами и преимуществами, предусмотренными 
соответствующими постановлениями правительства.
С о  С т о р о н ы  з а в о д о у п р а в л е н и й .  Распределение 
колхозников на работы, дающие перспективы приобретения 
квалификации.
Содействие организации труда, постановке учета труда в 
колхозах путем периодических или на определенный срок 
посылок работников заводов в колхозы.
Проведение ремонта сельскохозяйственного инвентаря 
как путем посылки в» определенные сроки ремонтных бригад, 
так и предоставлением соответствующих материалов и обор у­
дования ремонтных мастерских.
Денежное премирование колхозов за своевременное вы пол­
нение взятых на себя обязательств.
Организация и оборудование детяслей и детплощадок.
Заключение договоров и степень их реализации на 1[ХЦ-— 
характеризуется следующими данными (см. табл. на след, стр.)
Отмечая невыполнение контрольных цифр О бластного 
отдела труда, необходимо указать, что некоторыми райиспол­
комами (Лебяжинский, Алапаевски^) не выполнено задание 
Облисполкома и Обл. отдела труда.
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Другими причинами неполной реализации договоров 
явилась неподготовленность к приему колхозников со стороны 
заводов. Были случаи, когда из-за неподготовленности жил­
площади заводы отказывались от рабочей силы, несмотря на ее 
острый недостаток. Неподготовленность заводов явилась так же 
причиной отлива прибывших колхозников. За 5 месяцев из 
заводов выбыло 46,4 проц. общ его числа колхозников, посту­
пивших на заводы.
Наряд
Заключен, договор. Поступило
'
Выбыло Состоит
в абс. кол. в % % в абс. кол. в %о/0
абс.
код. в % %
абс.
кол. % %
12735 10708 84,08 7499 70,0 3506 46,74 3993 53,26
Несмотря на указанные недостатки, необходимо признать, 
что опыт организованного набора рабочей силы вполне уДался. 
Уже сейчас в ряде случаев мы имеем колхозников старшими 
квалифицированными рабочими.
Женский труд  По плану на 1 9 3 1  год запроектировано вовле-
в производстве чение в производство 30 проц. женщин по отно­
шению к общ ему количеству рабочих и младшего обслуж и­
вающего персонала, при чем согласно установленному С о е д и ­
нением плану определено взять упор на квалифицированные 
профессии.
Сравнивая наличие женской рабочей силы с прошлыми 
годами, мы должны констатировать несомненный рост последней. 
Это подтверждается следующими данными:
На 1 /1-28 г. На 1/1-29 г. На 1/1-30 г. На 1/1 31 г.
На 1/IY 
31 г.
На 1/VI1 
31 г.
-На 1/Х 
31 г.
13,3 13,5 16,1 19,8 23,0 24,7 25,8
Причинами неполной реализации этого источника рабсилы 
для заводов является некоторая косность в отношении приме­
нения женского труда и слабая обеспеченность, а зачастую и 
полное отсутствие соответствующих бытовых условий, которые 
давали бы женщине возможность работать (детсады, ясли и т. п.). 
Обслуживание в этом отношении можно охарактеризовать следу­
ющими данными:
По действующим заводам на 1/1-32 года:
1) детских садов—88, с охватом 4749 детей или 70 проц.
2) „ ясель— 42, „ 2125 „ „ 68 проц.
Потребность 31 года выражалась в 110 детсадах и 78 дет-
яслях. В связи с недостатком детсадов и ясель план 1932 года 
намечает значительное развертывание тех и других.
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Т еку честь  рабочей О динамике размеров текучести рабочей, силы 
силы можно судить по следующим данным:
П е р и о д ы
Средне-епи- 
еочн. число 
рабоч.
Прибыло Убыло
%  к сред, составу
Прибыло У бы ло
28-29 г. 53733 47096 47080 87,6 87,6 |
1930 г. 52313 88371 89095 168,9 170,3
1931 г. 47942 72533 65990 250,9 137,8 j
Хотя текучесть рабсилы в отчетном году несколько сни­
зилась по сравнению с 1930 годом, она все же остается,одним из 
серьезных препятствий правильной организации производства.
Основными причинами текучести рабсилы является 
недостаточное количество жилфонда, имеющееся в распоряже­
нии заводов Востокостали, невнимательное отношение руково­
дителей хозяйственных организаций к вновь прибывающим 
рабочим, неналаженность в работе с ними и отсутствие ин­
структажа.
Следует отметить, что изменение режима работы и прове­
дение тарифной реформы, в соответствии с указаниями ВСНХ, 
дало определенно положительные результаты. Приводимая ни­
же таблица показывает, что после проведения тарифной рефор­
мы процент убытия рабочих ниже, чем во всех остальных квар­
талах истекшего года.
П е р и о д ы
Средне-
списочн.
число
Прибыло Убы ло
%  к ср.-списоч. 
составу
Прибыло Убы ло
I квартал . . . 48626 14753 15337 30,3 32,6
И 46417 16283 17077 35,1 36,8 *
III „ 47241 19621 17736 41,5 37,5
IV
•
49608 21876 15340 44,0 30,9
Труддксцнплина Повышенная текучесть рабочей силы, ведущая 
к обновлению рабочего состава, отразилась и на 
состоянии труддисциплины. Естественно, что 70.000 человек, по­
ступивших на заводы Востокостали в истекшем году, не могли 
сразу перевариться в заводском котле и привыкнуть к жесткой 
производственной дисциплине. Именно этим об'ясняется рост 
прогулов в истекшем году по сравнению с 1930-м годом:
Уважит. Неуважит.
1928-29 г  . . . • 0,55 1,22
1930 г  . . . . 0,43 1,45
1931 г .  . . . 0,94 1,88
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Подавляющее большинство нарушений составляет наруше- 
ие правил об использовании рабочего времени (96,34 проц.), а 
ти последние главным образом: падают на долю  прогулов по 
неуважительным причинам. Так, из 294.496 нарушений прогулы 
составляют 273.898 случаев; по отношению ко всем случаям на­
рушений трудовой дисциплины (305.644) прогулы составляют
89,6 проц. Л
Директива Обкома партии об усилении массовой работы в 
борьбе за укрепление труддисциплины, в борьбе с прогулами 
заставила заводские организации более решительно провести все 
мероприятия по борьбе с подобными нарушениями.
Все эти мероприятия, а также реформа зарплаты, введение 
7 часового рабочего дня оказали серьезное влияние на ум ень­
шение нарушений труддисциплины.
Начиная с октября 1931 года процент прогулов по неува­
жительным причинам дает понижение: в октябре месяце 1,78 проц., 
ноябре— 1,73 проц. и декабрь — 1,68 проц.
В истекшем году был закончен перевод всех заводов на 
7-часовой рабочий день. Данные по выполнению промфин­
плана после перевода показывают увеличение производитель- 
сти труда.
В деле борьбы за уничтожение обезлички агрегатов и 
безответственности в работе, в соответствии с указаниями тов. 
Сталйна о шести условиях работы по-новому, об'единением Вос- 
токосталь был установлен следующий режим работы: в непре­
рывно действующих цехах (доменном, мартеновском, огнеупор­
ном, сутуночном и др.) введен 4 бригадный график, при кото­
ром к определенному агрегату прикреплены 4 бригады, являю­
щиеся ответственными за данный агрегат. 4
Ч то  касается тех цехов, в которых работы ведутся в одну 
или две смены и в которых, за отсутствием надлежащего кад­
ра рабочих, перевод двухсменных работ на трехсменные не воз­
можен, в них введена 6-дневная прерывная рабочая неделя 
с общим выходным днем.
Из общ его числа рабочих по об'единению в 50.421 челов. 
на 1‘ ноября 1931г. на 4 бригадном графике работает 23.095 чел. 
или 45,8 проц., на 6 -дневной прерывке — 17.695 чел. или 35 проц. 
на 5-дневной Н ПН  (но не на 4-х бригадке) —  3.087 человек или 
6,1 проц. и на других видах режима (с 6-час. сменами и по 4 ч. 
48 м. в смену) —  6.476 челов. или 13 проц. На последних видах 
режима работает большая часть листопрокатных и листопробив­
ных цехов.
Заработная плата рабочих и тарифная реформа
Р азби вка  завод ов  При составлении плана на 3 1  год заводы О б ‘- 
на группы  едйнения по высоте оплаты были разбиты 
на 3 группы: при разбивке заводов на группы были учтены суще-
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етвующая зарплата, территориальное расположение заводов (рай­
онное регулирование зарплаты) и значение заводов: реконструи­
руемые, рационализируемые и остальные.
Часовые тарифные ставки 1-го разряда были установлены:
1 9 3 1 год 1 9 3 0 год
В абс.
В % % к  
III гр.
В % %  
II гр. абсол.
В 'о/о о /о  К 
III гр.
В о/о о/о 
к I I  гр.
Для 1-й группы 
заводов . . . . • 22 к. 137,5 122,2 19,5 13,0 114,7
Для II группы зав. 18 к. 112,5 100,0 17,0 113,3 100,0
„ Ш  „ 16 к. — 15 100,0 —
Такой разрыв в тарифной оплате по группам заводов был 
допущен в связи с существовавшими в 1930 году расчетными за­
работками, а также ввиду необходимости подтянуть зарплату 
на реконструируемых заводах (постановление ЦК ВКП (б ) от 
15JV 30 г.).
Отрицательным моментом оказалось то, что не были па­
раллельно с этим четко выделены ведущие профессии в основ­
ных цехах, что предопределило недостаточную высоту зарплаты 
ведущих профессий горячих цехов по сравнению с остальными 
сдельщиками, и в особенности сдельщиков на холодных рабо­
тах, что подтверждается нижеследующими данными о величине за­
работка за май по отдельным профессиям.
В соответствии с указанным выше оплата дневного зара­
ботка горновных составляла 5 р. 59 коп., сталеваров— 5 р. 60 коп. 
вальцовщиков— 5 р. 33 коп., сварщиков— 5 р. 78 коп., токарей 
7 разряда— 7 р. 16 коп, слесарей 7 разр., 6 р. 94 коп., кузнецов 
7 разр.— 8 р, 23 коп., котельщиков 6 разр.— 5 р.94 коп. Таким обра­
зом, существовавшая до октября оплата труда вспомогательным 
и производственным рабочим шла по линии уменьшения зарпла­
ты и не стимулировала повышение производительности труда. 
Тарифная реформа Тарифная реформа, имеющая своей целью ре- 
г г шительную и полную ликвидацию уравниловки, 
сопровождаемая введением 4-бригадки и связанное с этим 
уничтожение обезлички получили на предприятиях Востокоста­
ли  практическое применение с октября м-ца.
В основу реформы положен принцип величины оплаты тру­
да в зависимости от выполнения нормы плана. При чем при вы­
полнении нормы плана самая величина заработной платы замет­
но увеличивается. Так, при выполнении нормы плана средние за­
работки по старой и новой системам могли бы дать такое изме­
нив за IV  квартал (см. табл. на след, стр.)
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З а в о д ы Средн. зараб. до реформы
Средций зара­
боток после 
рефор.
Рост в 0/00/0
I группа ........................ 93,71 132,11 140,9
41 „ 82,70 119,16 144
HI „ 70,30 101,85 144,7
С р е д н е е  . . . . . . 81,11 , 122,77 142,6
Одновременно с этим было обращено максимальное вни­
мание на перевод рабочих на сдельную оплату труда. Еще до 
осуществления тарифной реформы ка ряде заводов была введе­
на прогрессивно-премиальная система.
В настоящее время сдельной оплатой труда охвачено зна­
чительное число рабочих. В то время как в 30 году было ох ­
вачено 69,3 проц. всех рабочих, в Ш-.м кв. 31 г.— 72,2 проц., на 
Л ноября по неполным пока данным охвачено 80,4 проц. всех 
рабочих.В этом числе 41,5 проц. рабочих состоит на прогрес­
сивной оплате и 38,& проф. рабочих— на постоянной сдельной 
оплате.
Д ля  премирования высококвалифицированных повремен­
щиков, непосредственно обслуживающих сдельщиков основных 
производств, в распоряжение зав. цехами выделены суммы от 
5 до 20 проц. фонда зарплаты этой группы.
Д ля  премирования сдельщиков за улучшение технических 
показателей установлена также специальная система премиро­
вания.
„  Зарплата И ТР  после тарифной реформы поста­
йте влена в строгую зависимость от выполнения 
программы. Все инженерно-технические работники 
производственных цехов (начальники цехов, их заместители, смен­
ные инженеры, мастера) получают помимо основного оклада 60% 
премжи за 100-проц. выполнение программы и 25 проц. за сни­
жение себестоимости. При чем эта премия построена по про­
грессивной шкале. Во вспомогательных цехах при выполнении 
программы инженерно-технические работники получают o r  
20 до 30 проц. премии, в зависимости от значимости цеха. Как 
изменился заработок инженерно-технических работников, видно 
из следующего: средняя зарплата инженерно-технических работ­
ников по Об'единению за 9 месяцев текущего года составляла 
220 р. 95 к., а в октябре, несмотря на значительное недовыпол­
нение производственной программы, средний заработок достиг 
до 297 р. 24 к.
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В целом за год положение с зарплатой и про-
арп л ат» к изводител^ьностью труда представляется в сле- 
нроизводит. труда ДуЮ1Дем виде:
Ф а к т и ч е с к и 1931 г.
Показатели 1930 г.
I кв. II кв. II I  кв. IV  кв. За год
Сред. мес. произв. 
труда (рублей) . . 335,73 285,28 322,80 314,59 325,70 312,5
Ср. мес. зарплата 71,45 73,95 81,83 85,87 103,60 86,30
Ш %  к год. плану 
произв. труда . . — 60,1 68,1 66,4 68,8 65,90
Зарплата . : . . — 84,6 93,5 98,1 118,4 98,6
Разрыв между зар­
платой и произв. 
труда в процентах — 24,5 25,4 31,7 49,6 32,7
Как видно, средне-Mei. Гчная зарплата почти достигла пла­
новой. Однако по прои водительности труда выполнение 
годового  плана составляет только 65,9 проц. Больше того, 
следует подчеркнуть, что п, оизводительность труда истекшего 
года ниже производительное и труда 1930 года.
Основные причины, определившие разрыв между зарпла­
той  и производительностью труда, заключаются в следующем: 
до  проведения тарифной реформы в зарплате существовала 
уравниловка, не стимулировавшая рост производительности тру­
да; до последнего времени мы имели обезличку в использовании 
оборудования, больш ое количество простоев и технических не­
поладок в производстве, низкую трудовую дисциплину и повы­
шенную текучесть рабсилы, приведшую к понижению квалифи­
кации рабочего состава.
Наряду с указанными причинами разрыва следует от- 
метиТь значительный удельный вес повременных работ. Д о 
30 проц. отработанного времени ранее оплачивалось повремен­
но. Д о  тарифной реформы оплата простоев производилась по 
среднему заработку. Ранее, вследствие слабой постановки нор­
мировочной работы мы имели большие переплаты за перера­
ботку норм. Слаба постановка технико-нормировочной работы: 
она привела к тому, что зачастую вспомогательные сдельщики и 
даж е чернорабочие зарабатывали выше производственных ра­
бочих.
Надо прямо сказать, что в той или иной мере указанные 
■выше недочеты имеются на ряде заводов и являются серьезней­
шим препятствием к окончательному внедрению тарифной ре-
гз
формы и полной реализации указаний тов. Сталина о ликви­
дации уравниловки.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих выполне­
ние директив партии по лучшей организации труда, является 
улучшение работы в области культурно-бытовых и жилищных 
нужд рабочих. М еж ду тем в этом деле положение до ‘сих пор- 
продолжает оставаться далеко неудовлетворительным.
Культурно-бытовое обслуживание
На 1-е января 1931 года действующие заводы имели жил­
площадь в 241.662 кв. метра, ^заселенную 52.170 чел. рабочих» 
ИТР, служащих и их семьями. Средняя норма обеспеченности—
4,6 квадр. метра на живущего. В 1931 году выстроено 41.794; 
кв. метра, на которых расселено 14.703 человека.
К концу 1931 года заводы Востокостали имеют 283.456 кв. 
метров, при чем 70 проц. этой площади занято рабочими и мел­
ким обслуживающим персоналом. Особенно острый жилищный 
кризис имеется в Лысьве (2,4 кв. метра на человека), в Надеж­
динске (3,4 кв. метра на человека). Немногим лучш е обстоит 
дело по другим заводам: Н.-Тагильскому и Белорецкому.Всего 
обеспечено жилищами 44 проц- заводского населения.
Коммунальная сеть по действующим заводам, обслуживаю­
щая рабочих, И Т Р  и служащих с их семьями, чрезвычайно мала 
и недостаточна. В 1931 году на коммунальные нужды было 
выделено 1.174.000 рублей для строительства: 3 бань, 2 пра- 
чешных, 2 городских водопроводов, 2, гостиниц и прочие 
коммунальные нужды. Но больш ая часть этого строительства 
в 1931 году не окончена и процент технической готовности по 
отдельным об'ектам выражается в размере от 70 до 80.
Имеющаяся сеть клубов и кино так же не удовлетворяет 
культурным запросам рабочей массы. Рост клубного строитель­
ства значительно отстает от роста культурных запросов и по­
требностей рабочего населения таких крупных центров, как 
Н.-Тагил, Чусовая, Кушва и т. д. Клубы  помещаются в непри­
способленных зданиях, не дающих возможности наладить куль­
турную работу. Сеть кинотеатров (17), вследствие их незначи­
тельной вместимости не может удовлетворять возрастающим 
запросам, и имеющиеся киноустановки в клубах (52, а также) 
кинопередвижки (68) не смягчают этой остроты
Втечение 1931 года действующие заводы имели следую ­
щие медицинские пункты: 29 больниц на 250 коек и 26 мед­
пунктов первой помощи. В 1931 году на строительство лечебной 
сети вместе с яслями было выделено 850.000 рублей, однако 
строительство лечсети было сорвано, и некоторые из намечен­
ных об'ектов не были даже начаты.
Санитарное состояние заводских домов и бараков по дей­
ствующим заводам втечение истекшего года бы ло так же не­
удовлетворительно. Востокосталью было выделено 22,5 тыс. руб.
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да, улучшение санитарного состояния рабочих бараков, и отря­
дами Осоавиахима была произведена по договору дезинфекция 
помещений общей кубатурой в 10.000 кв. метров.
Особо необходимо отметить не вполне удовлетворительное 
состояние снабжения рабочих проз-и спецодеждой. Данные 
*о степени удовлетворения заявленной потребности на спец-и 
проз.одежду в IV  квартале видны из следующей 'таблицы:
IV к в а р т а л
Н а и м е н о в а н и е
Заявлено Занаряж. °/о%
Кожан, и мехов . . . • ........................... 289203 180600 62
Брезент, и льнян........................................... 791467 175310 . 22
Предохранит............................................... 7512 4093 54
Чрезвычайно медленно проходит осуществление мероприя­
тий по технике безопасности и промсанитарии. Отпущенные 
•средства полностью не расходуются. Слабая техническая под­
готовка персонала, руководящего работой по технике безо­
пасности на заводах, недостаточное выполнение мероприятий 
по технике безопасности со стороны начальников цехов, слабый 
рабочий контроль— являются основными причинами неудовлетво­
рительной работы в этой области.
Все же необходимо констатировать, что в 1931 году 
за 11 месяцев, по сравнению с 30 годом тяжелые случаи сни­
зились на 53,4 проц., легкие случаи травматизма с утерей тру­
доспособности снизились на 30 проц. и без утери трудоспо­
собности—-на 5,4 проц.
Массовая работа и рабочее изобретательство
В середине 1931 года Востокосталью и Обкомом профсоюза 
черной металлургии был об'явлен конкурс доменных печей. 
.Конкурс создал серьезный перелом в выполнении производ­
ственной программы. Если в мае м-це выплавка чугуна состав­
ляла 65.940 тонн, то в июне во,, время проведения конкурса 
выплавка чугуна составляла 69.059 тонн и в июле 69,764 тонны.
Выпуск чугуна и экономия топлива в период проведения 
конкурса рисуются в следующем виде:
Алапаевская домна, выполнившая в июне программу на 
83,8 проц., в июле выполнила программу на 101,5 проц., снизив 
расход топлива. Кушвинская домна №  4 выполнила программу 
в июне на 111 проц., увеличив выплавку с 2.850 тонн до 4.829 тонн 
чугуна. Пример работы кушвинской домны №  4 во время кон­
курса является Лучшим доказательством реальности нашей 
программы. Внимание партийных и профессиональных органи-
зс
заций к работе доменной печи, возвращение на эту печь всех 
ранее на ней работавших квалифицированных рабочих привело 
к перевыполнению программы во время конкурса, привело
к уменьшению расхода топлива, при чем коэфициент использо­
вания в этот месяц равнялся 1,12— небывалый коэфициент для 
Урала. Когда же после окончания конкурса рабочие бы ли »отпу­
щены, внимание ослабло, и печь оказалась снова в прорыве.
С начала 1931 года по 1 ноября на премирование из завод­
ских фондов и из централизованных фондов было выделено 
285.979 рублей. Однако заводские организации не сумели 
развернуть достаточной массовой работы вокруг премирования.
Втечение отчетного года мы имеем также рост числа
ударников и соревнующихся. В то время как на 1 января 1931 г. 
число рабочих-ударников составляло 52,4 проц., на 1 октября 
мы имели 58 проц. ударников. Число ударников И Т Р  увеличи­
лось с 26 проц. до 37,4 проц.
Значительно оживилась также работа производственных
совещаний. Всего по Об'единению созывалось:
Особ, кварт. I квартал II квартал II I  квартал
Групп произв. совещ. 982 I 758 1765 1744
Смен. цех. пр. совещ. 678 1020 1180 708
Общезав. пр. совещ. 57 48 109 103
Созыв групповых совещаний по сменам и профессиям и 
общезаводских в III квартале 1931 года увеличился против 
особого квартала почти в 2 раза.
С толь громадное увеличение созывов производственных 
совещаний свидетельствует о перенесении тяжести работы не­
посредственно в низовые звенья, группы, бригады, агрегаты и 
т. д. Перестройка работы привела также к увеличению участия 
рабочих и инженерно-технических работников $  работе произ­
водственных совещаний, что видно из следующей таблицы:
Особый
квартал I кварт. II  кварт. III кварт. ’
Число присут. на групповом пронз-
вг^стве1'  ом сов ещ а н и и ................
В т. ч. адм.-техн. персонала................
Число присут. на сменно-цеховых 
производственных совещаниях . . 
В т. ч. адм.-технич. персонала . . . 
Число присут. на общезаводских 
производственных совещаниях . . 
В т. ч. адм.-техн. персонала . . . .
30315
1160
39537
1242
6320
458
40404
2302
54508
2310
6267
500
38000
1168
45312 
1 ->66
5680
501
4-5225
880
42039
893
5009 I
90 |
В результате некоторого улучшения деятельности произ­
водственных совещаний мы имеем и увеличение поступления
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предложений в Бюро рабочих изобретений. За годичный период 
©т рабочих поступило 2.990 предложений, что составляет 8,83 проц. 
к числу занятых рабочих. Служащими и И Т Р  передано 1392 
предложения, что составляет 26,3 проц. к числу служащих и 
И ТР . Общ ее же количество предложений и изобретений в сра­
внении с 1930 годом составляет 114 проц. Из общ его количе­
ства предложений было принято и одобрено 2472, или 56 проц. 
И з числа принятых предложений 1472, или 57 проц., уж е прове­
дено. Принятые предложения, по данным 15 заводов, дают ус ло ­
вную годичную экономию в размере 1.223.000 рублей. Из чистой 
экономии отчислено в фонд содействия рабочему изобретатель­
ству 342 тыс. руб.
Кадры
В начале отчетного года на действующих предприятиях 
Востокостали работало 314 инженеров, 760 техников и 1704 
практика на должностях инженеров и техников, что к числу 
рабочих составляет соответственно: 0,6 проц., 1,57 проц. и 3,5 
проц., при общем соотношении к числу рабочих— 5,67 проц. Если 
еще учесть, что 63,4 проц. инженерно-технического персонала 
составляют молодые специалисты, преимущественно с 1-2-годи- 
чным производственным опытом, то следует признать, что дей­
ствующие заводы далеко не обеспечены необходимым техниче­
ским обслуживанием.
План потребности в инженерно-технических работниках в 
начале года был определен в размере 583 инженера и 551 тех­
ник. Покрыть эту потребность предполагалось преимуществен­
но за счет получения специалистов из оканчивающих втузы 
и техникумы. В истекшем году поступило всего 345 специали­
стов, что составляет 30,5 проц. потребности, при чем инжене­
ров получено 7 проц. и техников 55 проц.
Во исполнение решения партийных органов и президиума 
ВСНХ, из аппарата Об'единения переброшено на заводы 27 ин­
женерно-технических работников. Кроме того, предложено заво­
дам перевести из аппарата заводоуправлений в цеха от 20 до 
30 проц. всех И ТР. Д о  настоящего времени, однако, это поста­
новление не выполнено и переведено всего лишь 48 человек, 
или 34 проц.
М едленно проходит также мобилизация И ТР, работавших 
ранее в черной металлургии. Из числа 444 человека, намеченных 
к переброске, поступило всего лишь 8 человек, что об'ясняется 
в значительной мере сопротивлением со стороны учреждений, 
в которых эти инженеры работают.
В результате проведения ряда курсов как количественное, 
так и качественное техническое руководство к концу года сле­
дует признать улучшившимся.
К началу 1932 года мы имеем на наших предприятиях
32
438 инженеров, из которых 313 человек с законченным образо­
ванием, и 866 техников, из которых 710 человек с законченным 
образованием, что дает процент роста, по сравнению с началом 
1931 года, по инженерным должностям на 139,4 проц. и средне­
техническим— 114 проц.
В числе И Т Р  партийная прослойка составляет: инженеров— 
11,5 проц., техников— 13,3 проц.; членов ВЛКСМ -инженеров—  
2 проц. и техников 3,5 проц.
подготовка ИТР В  своей Работе 110 организации кадров Объ­
единение исходило из постановления Ц К  ВК П (б ) 
от 15 мая 1930 года, в котором была дана директива „о  приве­
дении сети учебных заведений Урала в полное соответствие с 
задачей построения Урало-кузнецкого комбината". Если на 1 ок­
тября 1929 года имелось только 3 втуза и 3 техникума, то на 
1 января 1932 года мы имеем 5 втуз'ов, 14 техникумов, 16 раб­
факов.
В соответствии с ростом числа учебных заведений рос и 
контингент учащихся. Если на 1 октября 1930 года во втузах 
обучалось 993 человека, в техникумах 1994 человека и в рабфа­
ках 1172 человека, то на 1 января 1932 года мы имеем во вту­
зах 1319 (без Института стали), в техникумах 2705 человек и в 
рабфаках 2670 человек.
Втечение последнего времени мы имеем такжё улучшение 
социального состава учащихся. На 1 мая 1931 года удельный 
вес рабочей прослойки по втузам доведен до 65 проц., по 
техникумам до 73 проц. Однако процент служащих (24 проц. 
по втуз'ам) еще очень велик. Партийно-комсомольская прослой­
ка составляет 64 проц. по втузам, 57 проп. по техникумам и 
свыше 50 проц. по рабфакам.
Помимо увеличения числа учащихся стационарной сети, з 
1931 году была организована подготовка специалистов доп ол­
нительными видами обучения: *
Наименование курсов Общеечисло Оконч. Обучается
Курсы экономистов ............................ 131 131
техников-металлургов . . . . 189 - 189
„ химиков-лаборантов................ 248 82 118
„ мастеров, бригадиров десяти. 861 509 243
„ техников-иормировщиков . . 275 47 139
„  счетно-финансовых работник. 605 232 259
„  рационализаторов, статисти­
ков, чертежников и др...................... 528 168 214
И т о г о .  . . 2837 103 1293
Заочным обучением охвачено 1052 человека, из них: масте­
р о в  688 человек, техников 201 человек и инженеров 173 чело­
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века. При заводах по программе стационарных учебных заве­
дений работают 12 фабрично-заводских технических курсов, 
охватывающих 695 человек.
В целях повышения технических знаний у административ­
но-хозяйственного персонала, было охвачено учебой 12 дирек­
торов и, пом. директоров заводов и 18 работников в 0 6 ‘едине- 
нии. В 1931 году было послано в Промакадемию 20 человек, на 
курсы Красных директоров 32 человека и 27 выдвиженцев.
Таким образом, всеми в дами стационарной и дополнитель­
ной подготовки в 1931 году было охвачено 11.278 человек. 
П одготовка рабочих Если на I января 1931 года контингент уча- 
в щихся составлял 4.869 человек, то на 1 января 
8 ^  1932 года мы имеем до 12.500 человек, т. е. рост на
258,7 проц. Однако контрольное задание В С Н Х он абор ев  1931г. 
21.500 человек выполнено лишь в размере 88 проц. Сеть 
подросткового ученичества в 1931 году ещ е не дала значитель­
ного пополнения квалифицированных кадров. В 1931 году школы 
окончили всего 253 чзловека;в 1932 году число оканчивающих 
эту сеть составит 7.400 человек. Тем самым школы Ф ЗУ  стано­
вятся основным каналом получения новых квалифицированных 
кадров.
Помимо стационарных учебных заведений, была развернута 
сеть дополнительных видов обучения рабочих. Этими видами 
обучения в 3-м квартале было охвачено 11.093 человека, и* них 
окончило 3.620 чел. из состоявших на обучении 3.702 человека 
на 1 октября, около 2.000 человек долж но закончить курс в 
начале 1932 года. Помимо этого, осуществляя дозунг партии об 
овладении техникой, на предприятиях широко развернулась сеть 
технических кружков в цехах и на агрегатах.
Всего по системе рабочего образования Ф ЗУ и дополни­
тельным рабочим образованием в 1931 году было охвачено в 
школах 22.801 человек, на кур:ах— 11.093 человека, на вводных 
курсах— 3.672 человека и индивидуальным обучением— 1.780 чело­
век, а всего 39.346 человек.
В 1931 году всем вузам был дан типовой и учебный план, 
разработанный ВСНХ, и таким образом внесена в работу необ­
ходимая ясность, т. к. до этого времени в отношении учебного 
плана наблюдался большой разнобой. В истекшем году осущ е­
ствлен также переход на непрерывное производственное обу ­
чение, переход на соотношение теории к практике составляет 1:1.
В соответствии с по тачовлечием СН К СССР школы ФЗУ 
также перестроили свою работу. Установлены диференцирован- 
ные сроки обучения, в осн >вном закончена разработка профи­
лей по ведущим специа ьностям, С 1 января 1932 года все 
школы будут переведены на непрерывный учебный год.
Особо следует отметить, что в ряде учебных заведений 
имеют место выступления против ге шральной линии партии, 
открытые правооппортунистические заявления, выступления
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специалистов против реформы школы, и т. д. Под руководством 
партийных организаций враждебному движению был дан реши­
тельный отпор, и проведена чистка учебных заведений от чуж­
дого элемента.
К апитальное с т о й -  Значительный рост сети учебных заведений
, F требует соответствующих капиталовложений. Все- 
тельство учебных у J JJ „ го для строительства кадров в истекшем году
было выделено 3.494 тыс. руб. (вместе с Злато­
устовским и Верх-Исетским заводами). Закончены и сданы в 
зксплоатацию Н.-Салдинский, Н.-Сергинский и Лысьвенский 
профтехкомбинаты. По остальным строительствам (Надеждинск, 
Тагил и Белорецк) работы выполнены в размере 80 проц.
Вся же сумма затрат на кадры в 1931 году была опреде­
лена ВСНХ в следующих размерах: на капитальное строитель­
ство 3.494 тыс. руб., на втузы, техникумы и рабфаки 3.610 
тыс. руб. и на рабочее образование 8.422 тыс. руб. Израсходо­
вано же 13.122 тыс. руб., т. е. 87 проц. намеченных по плану 
ассигнований. Следует указать, что вся тяжесть финансирова­
ния по рабочему образованию легла на Об'единение, и Восто- 
«о ста ль  ввиду того, что перевод средств на рабочее образо­
вание был недостаточен, вынуждена была, помимо предусмот­
ренных планом начислений на зарплату, вложить дополнительно 
2.332 тыс. рублей.
Рабочее снабжение
Постановление ноябрьского пленума Уралобкома, являющееся, 
по существу, программой конкретных действий в области улуч ­
шения рабочего снабжения, выполнено далеко не полностью. 
Нечеткость плана, отсутствие контроля за продвижением грузов, 
неудовлетворительное хранение продуктов питания, безиници- 
ативность в мобилизации внутренних ресурсов —  вот основ­
ные недостатки, характеризующие работу некоторых снабжен­
ческих органов. Вследствие этого в истекшем году мы имели 
ряд перебоев в рабочем снабжении.
В связи с приказом т. Орджоникидзе об организации уни­
вермагов, на предприятиях Востокостали было организовано 9 
универмагов, из которых 5 на новостройках. Однако товарные 
фонды, выделенные для этих универмагов на 4-й квартал сек­
тором легкой индустрии, на 1 января 1932 года были полу­
чены в среднем на 75 проц. Так как практика показала огром­
ную полезность универмагов, являющихся при правильной ор ­
ганизации работы одним из средств выполнения и перевыпол­
нения производственных программ, Востокосталь возбудила хо ­
датайство перед ВСНХ о расширении сети и получила разре­
шение на открытие новых универмагов на заводах Кушвинском, 
Алапаевском, Белорецком, Н.-Салдинском, Н.-Тагильском и Ч у ­
совском.
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Новые универмаги свою работу начинают в I квартале 
1932 года. По договоренности с Наркомземом, на всех крупных 
нредприятиях Востокостали в I квартале 1932 года будут 
также открыты продмаги Наркомзема. В 1932 году Востокосталь 
развертывает также организацию 3 крупных ферм на Труб- 
строе, Синарстрое и Кушвинском заводе. Д ля  этой цели Восто- 
косталью выделено 1.690 тыс. рублей.
Ведя борьбу за выполнение директив партии об улучшении 
общественного питания, в 1931 году на ряде предприятий были 
организованы цеховые столовые и столовые И ТР. В наступаю­
щем году эта сеть будет значительно расширена. Однако сле­
дует признать, что работа в имеющихся столовых поставлена 
далеко неудовлетворительно. Небрежное хранение продуктов, 
плохое качество обедов, слабая работа по подготовке кадров 
для столовых, неумение использовать внутренние ресурсы— яв­
ляются одними из наиболее отрицательных моментов работы в 
области общественного питания.
Необходимо, чтобы заводские организации со всей остро­
той поставили этот вопрос перед местными органами народно-хо­
зяйственного питания, оказали им. всемерную помощь и добились 
улучшения руководства, налаживания техники снабжения, орга­
низации подсобных предприятий, развития самозаготовок и са- 
мозакупок, добились такого положения, при котором вся за­
водская общественность подошла бы вплотную к вопросам ор­
ганизации общественного питания.
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С Н А Б Ж Е Н И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Й
Неподготовленность рудной базы как в отношении коли­
чества, так и качества руды оказала известное влияние на ход 
выполнения производственной программы.
Динамика остатков руды и топлива в днях обеспеченности 
видна из следующ ей таблицы:
1/Х-30 г. 1/XI-30 г. 1/ХИ-ЗО г. i/i-31 г.
Р у д а ................................ 31 21 15 14
Древесн. у голь  . . . . 5 4 3 4
Дрова 46 39 29 21
К о к с .................................. 19 18 17 16
Доменн. у голь ............... • 17 И 6 4
На отдельных заводах запасы были значительно ниже при­
веденных средних по Об'единению.
Остатки же энергетического топлива на 1 января 1931 года 
были: по кизеловским углям— 1/2 дня, челябинским— 1 день и 
сибирским — 1 день.
Несмотря на усиление отгрузки топлива в 1 квартале, нам 
не удалось создать необходимого количества запасов. И из-за 
отсутствия топлива, особенно энергетических углей, в 1931 году 
мы имели остановку, главным образом, прокатных цехов на от­
дельных заводах (Лысьва, Чусовая, Н.-Тагил и. т. д.).
В мае месяце отгрузка сибирских углей настолько усили* 
лась, что уж е на 1 июля у  нас образовался запас по кольчу- 
гинским углям  на 68 дней, по анжерским— на 84 дня. Недопоставки 
уральских углей  особенно отразились на работе Лысьвенского 
и Чусовского заводов.
По доменному минеральному топливу, из-за недодачи в 
особом квартале 1930 года и невыполнения плана январской 
отгрузки, во второй половине февраля были остановлены на не­
большой срок три доменных печи (Н.-Салдинская, Кушвинская,
зт
Тагильская). С получением донецкого кокса положение бы ло  
выправлено. Следует отметить, что в 1931 году отгрузка домен­
ного угля  произведена в размере 37 проп. заданных поставок 
и отгрузка кокса— в размере 59 проц. H a l  января 1932 года мы 
вышли с запасом по доменному углю  на 7 дней и по коксу— на 
15 дней.
В истекшем году не удалось также достигнуть полного обес­
печения древесным топливом. Принятые Ураллесом  обязатель­
ства не были выполнены полностью. Вместо поставки 5.961 тыс. 
куб. м, Ураллес дал нашим заводам лишь 4.605 тыс. куб. м дре­
весного топлива. Всего же в 1931 году мы получили 55 проц, 
нашей потребности дров.
Неудовлетворительно проведенная Ураллесом  сплавная кам­
пания привела к тому, что заводы, обеспечиваемые обычно на 
весь год  сплавными дровами (Чусовая и Добрянка), имеют недо­
поставку в 300 тыс. куб. м. Следует указать на чрезвычайно не­
удовлетворительное качество дров. В части дров, получаемых 
нами, содержание влаги доходит до 60 проц. Помимо этого , 
сдача дров без предварительной „пролы ски“ также заметно 
снижает их качество.
План поставки древесного угля выполнен только в раз­
мере 78 проц. Такое недовыполнение при незначительности 
остатков создало обостренное положение на отдельных заводах 
(Н .-Серги, Сатка).
Отгрузка угля по железной дороге Ураллесом  проводится 
крайне небрежно. Так, например, Саткинский завод— основной по­
требитель угля— по железной дороге получал от Надеждинского 
лесопромхоза вагоны с 25 проц. недогруза. В первые три квар­
тала уголь  доставлялся с большим содержанием головни (до  
30 проц.) и мусора (5-6 проц.).
Необходимо отметить, что заводы не выполнили директиву' 
Востокостали о переходе на качественную приемку древесного' 
угля  (по содержанию твердого углерода), чем способствовали 
невнимательному отношению поставщиков к качеству угля.
Руда Движение поставки руды в истекшем году
видно из следующей таблицы:
По плану Фактически % %
Первый к в ар тал................................ 690,7 372,4 54,0
Второй ................................................ 712,6 425,4 60,0
Т р е т и й ................................................ 726 415,8 57,5
Четвертый............................................ 829,1 393,9 47,5
Итого . . . 2953,0 1607,5 54,0
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Помимо количественной недогрузки, необходимо отметить 
неравномерность отгрузки, низкое качество руды (увеличение 
нроцента содержания мелочи и уменьшение содержания железа 
в рудах). Динамика остатков руд в днях обеспеченности показы­
вает, что втечение всего 1931 года запас руды определялся при­
мерно в 14-15 дней, и только на 1 января 1932 года мы имеем 
запас руды на 18 дней.
Поступление покупной ломи характеризуется 
следующими данными:
По плану Фактически в %  %
1-й квартал . . . 94,0 42,0 49,5
2-й ................... 90,0 87,9 98,0
3-й » . . . . 90,0 133,1 148,0
4-й „ . . . . 55,0 60,0 104,5
Итого . . . 329,0 323,0 98,1
Выполнение М еталломом плана поставки на 98 проц. достиг­
нуто в довольно значительной части не усилением завоза ломи, 
а сбором ее на заводской площади с последующим зачетом в 
счет плана. За исключением этой части, 70 тыс. тонн состав­
ляют чистый завоз, при чем значительная часть поставляемой 
нам ломи была 3-го сорта, а обрезки и мелочь поступали в не- 
пакетированном виде.
Нерудные Выполнение плана отгрузки видно из следую-
вскопаеные щей таблицы:
По плану. 'Фактически %  %
Глина о г н е у п о р н а я ........................• 78.490 51.188 65
Д олом и т.................................................... 24.580 16.951 68
Известняк................................................ 409.830 170.897 41,5
Крайне напряженно было положение со снабжением огне­
упорной глиной в 1-м квартале. Недопоставка глин привела к 
тому, что отдельные огнеупорные цеха работали не с полной 
нагрузкой. Необходимо отметить, что доставляемые знмой глины 
с К.-Синарского рудника были крайне некондиционного качества. 
Вместо допускаемого засорения глин окисью железа в 2,5 проц.,
за
рудники давали глину с содержанием 3 и даже в некоторых 
случаях до 15 проц. окиси железа.
Втечение года положение с известняком было благопо­
лучно. Однако в четвертом квартале недостаточная отгрузка 
Высокогорскими рудниками снизила эти запасы, и недооценка 
органами транспорта значения флюсов может создать 
перебои в работе.
Снабжение вспомогательными материалами производилось 
в 31 году Уралснабсбытом на основе генерального соглашения 
и локальных договоров между нашими предприятиями и от­
делениями последнего на местах. Втечение года мы имели не­
который перебой с теплой спецодеждой, валенками и пень- 
ко-джутовыми изделиями.
С Б Ы Т  П Р О Д У К ц  И И
Общая сумма отгрузки продукции на сторону в истекшем 
году выражается в сумме 123.735 тыс. рублей, что составляет 
53,2 проц. к выполнению плана.
В квартальном разрезе выполнение плана имело место в 
следующем размере:
I кварт. II кварт. III кварт. IV  кварт Итого за год (ожид.)
По плану ........................
Фактическое ....................
% % . . . .
39884.0
24042.0 
62
59042.0
36969.0 
62,6
58233,4
29388,0
50,4
55308,8
33336,0
60,2
212468,2
123735,0
58,2
Невыполнение плана отгрузки в основном об'ясняется не­
удовлетворительным выполнением программы. О собо следует 
подчеркнуть понижение выхода первых сортов и легковесов 
кровельного и оцинкованного железа, ухудшение ассортимента 
выплавки литейных чугунов, увеличение против сметы выхода 
вторых сортов по прокатам и метизам. Значительное отклоне­
ние от плана на отдельных предприятиях (Пащия, Кушва, 
Н.-Салда) об'ясняется внеплановым Изменением назначения п олу­
фабрикатов, т. е. снятием значительной части металла с реали­
зации для переброски на свои предприятия в связи с авариями, 
внеплановыми остановками на ремонт и т. п.
По основным видам продукции выполнение плана сбыта 
рисуется в следующем виде: чугун— 65,5 проц., мартеновские слит­
ки— 48 проц., кровельное ж елезо— 55 проц., оцинкованное ж еле­
з о —32 проц., рельсы — 45,1 проц. и трубы цельнотянутые— 63 проц.
По отдельным сортам особенно неблагополучно с литей­
ными чугунами, по которым процент выполнения плана выра­
жается в 63,4 проц.
Выполнение плана отгрузки мартеновских слитков выра­
жается в 48 проц.
План отгрузки по основным видам листопроката, кровли вы­
полнен на 55 проц. и по оцинкованному— 32 проц. По профиль­
ному прокату— рельсы тяжелые 1-й сорт с инспекторской при­
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емкой выполнен Надеждинским заводом в 27 тыс. тонн, что 
дает 45,1 проц. задания.
Лучш ие результаты мы имеем по валкам и швеллерам на 
Н--Салдинском заводе.
Остатки товарной продукции, подлежащей отгрузке на 
сторону, на протяжении всего года были выше нормы и опре­
делялись следующими суммами (в тыс. руб. продажи, стоим.):
. На 1/1— 31 г. На 1/IV-31 г. На l/VII-31r.
На 1/Х-31 г. 
(ожид.) На1/Х11-31 г.
Всего . . . 
% »/ . . . . .
3132,0
100
6158
196,5
3628
115,8
4081
130,2
3773
120,4
Просрочки заказов сбытовым управлением выражались 
в среднем в размере с+оимости месячной отгрузки, при 
чем по отдельным видам продукции некоторые заводы дохо­
дили до предела квартальной нормы отгрузки (В.-Салдинский 
ио сортовому ж елезу и Н.-Тагильский— по передельному 
чугуну).
Ценностное выражение просрочки и динамика последней 
определяется следующими суммами (в тыс. руб. продажи, стоим.):
На 1/1-31 г. На 1/IV-31 г. На I/VIIl-31r. На 1/Х-31 г. На 1 /Х11-31 г.
В сего . . . 19340 23356 16237 21678 16165
% % . . . . 100 121,7 84 112 84
Необходимо также отметить невыполнение сбытовым 
управлением обязательств о зачете переходящих просрочек в 
счет производства следую щ его отчетного периода и полное 
отсутствие инициативы со стороны предприятий в части пред­
ложений замены заказанного ассортимента наличным и т. д.
План внутриоб‘единенческих перевозок исчислен по опера­
тивным данным в 34.281 тыс. руб., по расчетной стоимости вы­
полнения— в 31.719 тыс. руб., что дает 92,5 проц. от намечен­
ного плана.
Из-за неумения маневрировать своими запасами, а также 
из-за транспортных затруднений были случаи перебоев в снаб­
жении предприятий передельным чугуном. Так, например, мар­
теновский цех в Лысьве в 4 квартале имел простой из-за от­
сутствия чугуна, в то время как остатки Пашийского завода 
выражались в количестве до 3 тыс. тонн и их отгрузка задер­
живались из-за недостатка вагонов.
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Х О З Р А С Ч Е Т
Договорная кампания, проводившаяся в истекшем году, за­
частую была проведена лишь формально. Договор, как основ­
ная база хозрасчета, не был положен в основу регулирования 
хозяйственно-правовых взаимоотношений, формальное отноше­
ние к договорам имело место не только между цехами одно­
го завода или между отдельными заводами об'единения, но 
даже между внешними поставщиками. Вследствие этого при­
менение санкций, предоставляемых договорами, взыскание пени,, 
неустойки и убытков носили эпизодический характер, и то лишь, 
к концу года, главным образом с момента наделения предпри­
ятий собственными оборотными средствами. Несмотря на то, что 
почти по всем основным видам материального снабжейия пос­
тавщики не выполнили своих обязательств, взыскания заво­
дами понесенных убытков далеко'отстает от твердого проведения; 
договорно-хозяйственной дисциплины.
На наших заводах имелся ряд извращений, задерживаю­
щих проведение хозрасчета на деле. Главное заключается в том, 
что проведение хозрасчета большей частью сосредоточено на: 
оформлении техники взаимоотношений, без необходимой пере­
стройки методов работы. В результате, договоров заключили 
много, а бесхозяйственность, безответственность, неряшливость 
в руководстве производством остались. На Н.-Сергинском заво­
де имело место формальное проведение хозрасчета в бригадах, 
благодаря чему были случаи отказа рабочих от заключения, 
договоров и даже случаи оставления работы. На Чермозском 
заводе бы ло явное нарушение принципов единоначалия, заводо­
управлением были заключены договора с цеховым треуголь­
ником.
Цеховый хозрасчет на деле по нашим заводам еще до сих. 
пор в целом не проведен и носит в ряде случаев формальный: 
характер. Взаимные обязательства как между цехами, так 
и между цехами и отделом снабжения и сбыта не проверяются, 
систематически, для воздействия на остальных участках. Бригад­
ный хозрасчет также еще не получил необходимого размаха 
как в смысле количественного охвата, так и практических 
результатов. К концу 31 года было организовано 1.140 хозрас­
четных бригад с 13.170 участниками.
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В результате проведения ряда мероприятий по улучшению 
работы заводов (решение ВСНХ о бригадном хозрасчете, про­
ведение новой тарифной реформы, перевод на 7-часовой ра­
бочий день) по отдельным цехам, бригадам и агрегатам имеется 
ряд достижений. За последние месяцы на Надеждинском заводе 
выделяется работа доменного цеха, который наряду с увеличен­
ным выпуском чугуна снизил и себестоимость последнего.
Себестоимость тонны чугуна за последние три месяца дает 
..значительное уменьшение, что видно из следую щ его:
Август Сентябрь Октябрь
На минеральном топливе ........................
На древесноугольном „  ....................
85,16
85,90
54,08
73,69
53,33
67,77
Н а  Л ы с ь в е н с к о м  з а в о д е  серьезный успех достигнут 
штамповальным цехом, задание за октябрь было выполнено на 
107 проц. и себестоимость снижена на 4,12 проц.
На Н--Салдинском заводе Первый уральский хозрасчетный 
-коллектив выполняет задания на 119 проц., одновременно про­
водя большие рационализаторские работы, дающие экономию 
во времени при обработке пил и обточке валов.
Однако это  лишь первые и далеко недостаточные успехи. 
Совершенно ясно,что только д е й с т в и т е л ь н о е  п р о в е д е ­
н и е  х о з р а с ч е т а  на  в с е х  у ч а с т к а х  з а в о д о в ,  пере­
стройка всего аппарата заводов в смысле подчинения всего тех­
нического руковдства вопросам рациональной организации про­
изводства и всемерной помощи заводам со стороны С оед и н е­
ния в деле внедрения хозрасчета может обеспечить успех на 
этом участке работы.
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С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь  П Р О Д У К Ц И И
Снижение себестоимости продукции на 1931 год предус­
мотрено планом в размер 9,4 проц. против фактической стои­
мости продукции 1930 года . несмотря на включение в сметную» 
калькуляцию 1931 года повышенной в сравнении с 1930 годом 
цены на дрова, руду и древ, уголь в размере свыше 2 проц.
Калькуляционная себестоимость сопоставляемой валовой 
продукции за 1931 год (на основании отчетных данных за 11 мес. 
и по предварительным данным за декабрь м-ц) выразилась в 
размере 150.870.000 рублей, что составляет 129.67 проц. против 
себестоимости, намеченной по плану на отчетный год 
(116.346.000 р.) и 113,66 проц. против фактической себестоимо­
сти 1930 года (132.716. тыс. рублей).
Общие изменения калькуляционной себестоимости по сравне­
нию со сметными, по данным анализа за 10 месяцев, представля­
ются в калькуляционных разрезах в следующем виде (в проц.):
О s m
От норм . 
„  цен .
18,28
0,12
0,86
0,37
13,70
1,12
9,87
6,44 50,74 3,14 16,19 100%
Приведенная таблица показывает, что из общ его пе­
рерасхода по калькуляционной себестоимости на долю  техни­
ческих результатов падает 22,97 проц. При чем половина об ­
щего перерасхода падает на цеховые расходы, включающие 
перерасход как по причинам, зависящим от производственных 
цехов, так и по причинам, зависящим от ремонтных и под­
собных цехов.
На долю  прямой зарплаты в основных цехах падает 6,44 
проц. общ его перерасхода. В результате, одно лишь влияние разры­
ва между сметными и фактическими показателями производитель­
ности труда и зарплаты сказалось в перерасходе фондов зарплаты 
в 15.500 т. рублей, приведших также к перерасходу по начис­
лениям на зарплату.
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Из общей суммы перерасхода по доменному и по мартенов­
ском у производству 74,65 проц. падает на долю  по преимуществу 
норм невыполнения производственной программы как по количест­
венным, так и по качественным показателями и является одной 
из главнейших причин разрыва себестоимости. Однако следует 
прямо сказать, что этот разрыв мог бы быть в значительной 
мере ослаблен при более высоком уровне организации произ­
водства и лучшей организации внутризаводского планирования.
Разрыв себестоимости определил также и финансовое поло­
жение на наших предприятиях. Вместе с этим следует указать, 
что на финансовое состояние предприятий отрицательно влияло 
и отсутствие достаточного наблюдения со стороны руководите­
лей предприятий за составлением как материального, так 
и расчетного балансов. Бесхозяйственность в вопросах финан­
сирования привела к тому, что, например, на Надеждинском заводе 
за 9 месяцев 1931 года была увеличена материальная база на 
З1/, мил. рублей, главным образом, за счет полуфабрикатов, 
инструментов, передельных металлов и только отчасти за счет 
накопления готовых изделий. Не только Надеждинский, 
но и ряд других заводов кредитовали в значительных сум­
мах своих покупателей и тем распыляли материальные средства.
Только в первом квартале заводы увеличили свои матери­
альные ценности без готовых изделий на 7.000.000 рублей, при 
чем все это увеличение пошло главным образом за счет роста 
полуфабрикатов, передельных металлов, инструмента. Руково­
дители заводов все еще не осознали, что малейшее отклонение 
материального или расчетного баланса в сторону увеличения 
заставляет их систематически кредитоваться или у поставщиков, 
или у  рабочих из фонда зарплаты.
Необходима решительная борьба с самотеком в хозяйствен­
ной деятельности завода. Необходима жесткая дисциплина, 
устранение ненормальных явлений, которые имели место до наде­
ления заводов собственными оборотными средствами. Также 
должны быть немедленно приняты меры по мобилизации внут­
ренних ресурсов и всемерно ускорен оборот полуфабрикатов, 
так как в противном случае, в условиях полного хозрасчета, 
предприятия будут бказываться под угрозой срыва производства.
46
К А П И Т А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
1931 год является первым годом широкого развертывания 
строительны х работ как по строительству новых заводов, так 
и реконструкции действующих. Общий масштаб работ в сопо­
ставлении  с 30 годом виден из следующих цифр:
С т р о и т е л ь с т в а :
/
План в 
1931 г. в 
миллион, 
рубл.
Фактич. 
об‘ем работ 
в 1930 г. 
в мил. руб.
%  плана на 
31 г. к факт 
об‘ему работ 
в 1930 г.
М а гн и т о с т р о й ............................................ 207 53,52 38В
К у зн ец к ст р о й ............................................ 153,4 49,88 309
Тагилстрой ................................................ 24,0 — —
С и н а р с т р о й ................................................ 7,5 — —
Трубстрой (П .-У р а л ь с к ) ........................ 9,8 0,42 2300
Действующ, з а в о д ы ................................ 54,6 49 112
В с е г о 456,3 152,82 298
Таким образом, масштабы работ 1931 года должны были воз­
расти по сравнению с 30-м годом в 3 раза. Втечение отчетного 
года должны были вступить в пусковой период первые агре­
гаты на Магнитогорском и Кузнецком заводах, произведены 
подготовительны е работы по Тагилстрою и Синарстрою, произ­
ведена больш ая часть строительных работ по Трубстрою  
и сдан в эксплоатацию ряд агрегатов на реконструируемых 
действующ их заводах.
В 1931 год  мы вступили, будучи в недостаточной мере обес­
печены проектами, сметами, рабочими чертежами и рабочей 
силой; потребность в оборудовании %также не была ещ е полно­
стью  выявлена, специфицирована и далеко не полностью  была 
заказана.
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И з основных производственных агрегатов новых заводов- 
были закончены только первые доменные печи на М агнитогор­
ском и Кузнецком заводах, пуск которых ожидается в ближай­
шее время.
В 1931 г. пущена в эксплоатацию первая очередь заво­
да ферросплавов в Челябинске, выделенного в средине года из 
состава 0 6 ‘единения.
Общ ее выполнение плана в ценностном выражении с ле ­
дующее:
С т р о и т е л ь с т в а План работ в мил. руб.
Фактическ. вы­
полнен. плана 
в мил. рубл.
%  выпол- | 
нения плана-
Магнитострой . . . . . . . . 207,0 160,1 77,3
К узн ец к стр ой ............................ 153,4 141,1 91,9
Т а г и л с т р о й ............................ • 24,0 12,6 52,4
С и нарстрой ................................ 7,5 3,0 30,0
Трубстрой ............................• . 9,8 3,7 37,7
Действующие заводы: . . . . 54,6 50,5 91,6
И т о г о  ............. 456,3 371,0 81,3
Столь значительный об'ем капиталовложений требовал 
прежде всего больш их подготовительных работ по обеспечению 
всех строительств проектами и чертежами.
Проектирование Если для Магнитной горы и Кузнецкого стро- 
в 1931 г. ительства проекты составлялись рядом орга­
низаций как внутри Союза, так и за границей, то для действую­
щих заводов и по другим строительствам основной проекти­
рующей организацией являлся Востокогипромез.
На 1 января 1931 года состав Гипромеза был 342 чел.,, 
на 1 января 1932 г.— 323 человека. Помимо своего аппарата в 
Свердловске, Востокогипромез имеет филиал в Перми— 35 чел. 
на Чусовском заводе— 36 чел. и в последнее время образован 
филиал в Надеждинске в составе 35 чел. Филиал в Златоусте, 
в связи с переходом в ведение „Спецстали“ , передан в веде­
ние Златоустстроя.
Втечение 1931 года Востокогипромезом окончены и пере­
даны строительствам окончательные проекты Первоуральского 
трубного завода и В.-Исетского завода. Проекты реконструкции 
Надеждинского, Чусовского, Ашинского и Кушвинского заводов 
были утверждены Востокосталью, как окончательные, и сейчас 
находятся в стадии рабочего проектирования,
Востокосталью был также утвержден проект реконструкции 
Златоустовского завода, и начато по нему уже рабочее проекти­
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рование. Но с переходом этого завода в „СпеЦсталь" задание 
для завода изменено, и в настоящее время составляется новый 
вариант окончательного проекта. Кроме того, в истекшем году 
Гипромезом разработаны: окончательный проект нового труболи­
тейного Синарского завода, расширенно промзадание для Ч еля­
бинского стального и Нижнесалдинского заводов, проэкт расши­
рения производства жести в Лысьвенском заводе, проекты рекон­
струкции Нытвенского и Тирлянского заводов и расширенные 
промзадания для реконструкции Северского завода.
Разработка рабочих чертежей по главнейшим заводам вид­
на из следующ ей таблицы (состояние рабоч. чертежей на 1 янв. 
1932 г.).
Наименование
заводов
К
ол
и
че
ст
во
 
ли
ст
ов
 
по
д-
 
ле
ж
. 
ра
зр
а­
бо
тк
е
Выполнение на 1/1-32 г. листов
Востоко­
гипромез
Филиа­
лами
Контр­
агентами Итого
Н адеж дин ский .................... 2605 367 120 400 887
Златоустовский .................... 4529 414 1325 630 2429
Ашинский . . . . .  . . . 316 95 — — 95
Ч у с о в с к о й ............................ 1650 14 264 — 278
С ледует признать, что Востокогипромез достиг достаточ­
ного обеспечения строительств рабочими чертежами, так что 
проектирование перестает быть узким местом, задерживающим 
ход строительства.
Со средины 1931 года отношения Востокогипромеза с за­
казчиками регулируется особыми договорами по каждому про­
екту, обусловливающему об ‘ем работ.
На основании договоров Востокогипромез составляет ка­
лендарные планы, ведя учет выполнения программы и кальку­
ляцию своей продукции с доведением планов работ до каждого 
сотрудника. Результат проведения хозрасчета в Гипромезе виден 
из следующих отчетных данных за сентябрь, октябрь и ноябрь 
месяцы:
Стоимость рабочих чертежей:
М е с я ц ы По плану 
(в руб.)
Фактически: 
(в руб.)
По догов, с 
заказчиками 
(В руб.)
Сентябрь ............................................... 365 492— 86 384
О ктябрь................................................... 365 381— 07 384
Ноябрь ................................................... 365 331?—20 384
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На 1 января 1931 г. вВостокогипромезе имелось 79 инженеров, 
12 экономистов, 4 техника, 55 конструкторов, 30 чертежников 
и 13 копировщиков. На 1 же января 1932 г. при почти равном 
числе инженеров резко упало число техников и конструкторов: 
с 59 чел. до 34 чел., что имеет особое значение при на­
метившимся переходе на составление рабочих чертежей, при 
котором участие в работе среднего технического персонала воз­
можно в гораздо большем об'еме, чем при общем проектиро- 
ва нии.
В истекшем году Востогипромезом были проведены курсы 
чертежников, конструкторов, экономистов и техников. 
Строительство на действующих заводах
Об'ем капитального строительства наших действующих за' 
водов (исключая выделенных втечение года Златоустовского» 
В.-Туринского, В.-Исетского металлургического и Белоредкого 
металлообрабатывающего заводов) составлял в 1931 году 
54.630 тыс. руб.
Распределение годового о б ‘ема строительства между от­
дельными заводами и фактическое выполнение его в ценностном 
выражении было следующее:
ПЗ СХ СО ь* План на 1931 г. Ожидаемыезатраты в 1931 г.
Наименование
заводов
Ф
ак
ти
ч.
 
тр
ат
ы 
в 
19
30
 
г. 
в-
тыс. р. % % тыс. р.
В •/„%  к 
годов, 
нлану
В »/„<>/, к 
затр. в 
1930 г.
Реконстр. з-ды
Надеждинский . . 7970,7 11179,6 20,4 9900 89,0 124,0
Чусовской . . . . 4018,6 6313,6 11,5 4860 78,0 121,0
Н.-Салдинск. . . . 3200,3 5102,7 9,3 2459 48,4 77,0
Ашинский . . . . 1565,0 1509,1 2,8 1300 86,1 83,5
Белорецкий . . . 3069 7969,7 14,6 4920 61,5 160,0
И т о г о .  . . . 19823,6 32074,7 58,8 23449 73,1 118,0
Прочие особо важ ны е 
заводы :
Лысьвенский . . 11415,2 6865,2 12,5 2100 74,6 44,6
Кушвинский . . . 4127,8 4053,4 7,4 3630 89,8 88,0
Н.-Тагильский . . 3918,3 3271,9 6,0 2340 71,7 60,0
Нытвенский . . . 297,6 64,0 0,1 820 1280 . 278,0
И т о г о .  . . . 19755,9 | 14254,5 
(продол т. таблицы
26,0 
см. на сл
11890
id. стр.)
82,3 60,0
£0
П родолж ение
стЗ О*
ю План на 1931 г. Ожидаемые затраты в 1931 г.
Наименование
заводов
Ф
ак
ти
ч.
 
тр
ат
ы 
в 
19
30
 
г. 
в-
тыс. р. ■ % % тыс. р.
В о/о°/о к 
годов, 
плану
В % %  к 
затр. в 
1930 г.
Н.-исслед. ин-т . _ 1640,0 3,0 176 10,7 _
Прочие заводы . 7425,2 4155,5 7,6 4730 114,0 64,0
Участие в ком стро 
ительстве г. Сверд­
ловска и дома ИТР 2040,4 2505,8 4,6 7215 288,0 353,0
В С Е Г О  . . . 49045.1 54630,5 100,0 47460 '86,8 96,8
Как видно из этой таблицы, подавляющая часть капитало­
вложений была направлена на реконструируемые и прочие 
особо важные заводы. Ввиду неналаженности учетов физических 
об'емов и больш его количества работ, введенных в план в т е ­
чение года, указанные выше показатели недостаточно полно и 
точно характеризуют выполнение плана в натуральных измерениях.
По отдельным производствам план был выполнен в следую ­
щих размерах: по доменному производству 73,5 проц. к плану, по 
мартеновскому 40 проц., по прокату 5Тпроц., по огнеупорам 87 проц. 
по вспомогательным цехам 84 проц., по транспорту 96 проц., по 
охране труда и технике безопасности 18,4 проц., по капитальным 
ремонтам 140 проц., по подготовке кадров 117 проц., и т. д.
Ожидаемые затраты за 1931 год в размере 47.460,01 т. р. 
взяты по неполным предварительным данным.
По поступающим дополнительным данным, выясняется, что 
фактические затраты будут выше примерно на 3,0 млн. руб. 
Таким образом, следует считать, что фактические затраты 1931 г. 
составят около  93,0 проц. плана, а посравнению с 1930 г— 402,8 проц.
0 . Для руководства работами на местах на всех
л стройпргшшзалии крупных заводах имелись отделы капитального 
r г строительства, во главе которых стояли помощ ­
ники директоров заводов.
Всюду, где представлялась возможность, работы сдавались 
стройорганизациям, главнейшие из которых: Стройтрест №  4-й 
Надеждинскстрой в Надеждинске, Стройтрест №  5 в Кушве, 
Стройтрест №  16 в Чусовой и Лысьве, Башстрой в Белорецке 
(жилстроительство), Фундаментстрой в Чусовой, Котлотурбина 
в Кушве, Тагиле, Н.-Салде, Свердловскстрой в Свердловске и др.
Особенно- безобразно велись работы трестами Огнеупор- 
цемстрой, Союзстроймашина по расширению Катав-иванов- 
ского цементного завода. Работы  велись по кредитам, отпущен­
ным Союзстроем (в таблице о выполнении плана, помещенной
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выше, эти кредиты не указаны). Несмотря на все усилия, нё уда­
лось найти стройорганизации по промстроительству для Бело- 
рецкого завода. На всех остальных заводах работы почти пол­
ностью велись хозспособом.
Распределение общего об'ема работ между отдельным! 
подрядчиками было следующее:
Наименование
стройорган.
Сдано ра­
бот на сум­
му (в тыс. 
руб.)
%  к обще­
му итогу
Ожидаем, 
выполнен, 
(в тыс. руб.)
%  к плаву
Стройтрест №  4 . . . . 3498 6,4 2395 68,5
№  5 . . .  . 1251 2,3 695 55,5
№ 16 . . . 3152 5,8 2860 90,8
Фундаментстрой . . . . 673 1,2 600 89,0
Надеждинскстрой . . . 1415 2,6 650 46,0
Баш строй....................... 1830 3,3 450 24,6
Свердловскстрой . . . . 1475 2,7 110 7,5
Котлотурбина ................ 2102 3,8 1720 82,0
Проч. стройорганизации 2421 4,4 490 20,2
Пр-во работ хоз. спосо­
бом (в т. ч. стои­
мость оборудов. и 
м онтаж )................... 36813,5 67,5 37490 101,9
И т о г о  .......... 54630,5 100 47460 86,9
Как видно из этой таблицы, работа всех стройорганиза- 
ций была неудовлетворительна.
Как правило, стройорганизациями работы брались только 
под давлением вышестоящих организаций (стройтресты № 4, 5 
и 16, Котлотурбина), вследствие чего переговоры и организация 
работ затягивались иногда на очень продолжительное время 
(стройтресты № 4,16).
Как уже неоднократно отмечалось, проектирование рекон 
струкции действующих заводов проходило крайне болезненно 
Разработка проектов продожалось до самого последнего времени 
при чем по ряду заводов был разработан целый ряд вариантов 
В 1931 году были рассмотрены Научно-техническим советом и 
утверждены Востокосталью проекты реконструкции Ашинского, 
Надеждинского, Белорецкого, Чусовского, Н.-Салдинского и 
Кушвинского заводов.
Проект реконструкции Лысьвенского здвода разработан на 
основании постановления президиума ВСНХ от 4 августа 1931 г
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и находится в настоящее время в стадии проработки, т. к в не­
го были внесены ГУМГТом 25 декабря 1931 г. значительные из­
менения.
К началу 1931 года по всем заводам имелись промзадания 
и эскизные проекты, и по ним главным образом велись работы. 
В основном это были доменные цеха (Ашинский, Н.-Салдинский 
Кушвинский и Чусовской заводы). В связи с запозданием проек­
тов запаздывала и разработка рабочих чертежей. Ж илстроитель­
ство большей частью велось по типовым проектам.
Снабжение матери- Положение со снабжением стройматериалами
злами видно из следующей таблицы:
Цемент
(тонн)
Кирпич 
красн. 
(т. шт.)
Л ес  кру­
глый 
(мз.)
Лес пи­
леный 
(«А )
П отребность................ 18868 10563 70885 62588
1 полугодие
Ф о н д ........................... 8500 — 20400 2800
Получ. за полугодие . 1311 1730 26906 25936
%  удовл. потреби.. . 6,9 16,3 37,9 41,4
Потребность . . . . . 10140 7182 44107 66878
Ш  кварт.
Ф о н д ........................... 4963 — 7575 9200 |
Факт, получ.................. 2283,5 2054 28079 13351
%  удовл. потреби. . . 22,5 28,6 63,6 19,9
Потребность................ 12610 3881 27926 27842
IV
Ф о н д ........................... 5827 — 7500 6999
Факт, получ. . . . . . 3890 3234 9756 8548 j
%  удовл. потреби. . . 30,8 95,6 34,9 30,7 ;
Потребность................ 41618 21126 142918 157308 |
Ф о н д ........................... 19290 22436 35475 18999 j
Факт, получ.................. 7485 7018 64741 47835 S
%  удовл. потреби. . . 17,9 33,2 45,3 30,4 j
Неудовлетворительность снабжения стройматериалами усу­
гублялась еще и тем, что в связи с недостатком ж.-д. вагонов и 
паровозов на своих дорогах и неподачей со стороны Пермской
ж. д. переброска материалов, и в первую очередь леса, была 
крайне затруднена, вследствие чего обеспеченность некоторых 
заводов была значительно ниже средней.
Остатки основных материалов на всех действующих за­
водах по состоянию на 1 ноября следующие: цементом заво­
ды были обеспечены на 1,9 дней, круглым лесом на
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6,1 дня пиленым лесом на 4 дня и огнеупорным кирпичом— на 
27 дней.
Несоответствие между процентами выполнения плана ра­
бот и процентами удовлетворения потребности в материалах об ‘- 
ясняется несколько повышенными заявками заводов на матери­
алы и несоответствием характера выполненных работ с первона­
чальным планом.
Снабжение оборудо- Еще в июне 193 0  года были составлены ориен-
ванием тировочные заявки на оборудование. Несколько 
поеже этого эти заявки были переработаны с участием предста­
вителей заводов, и потребность оборудования на строительстве- 
в 31 году, была определена в сумме 18.325 тыс. руб.
Однако эти заявки по размерам строительства на 31 год 
оказались преуменьшенными из-за отсутствия более или менее 
законченных проектов.
Пересмотренная втечение второго и третьего кварталов, 
потребность в оборудовании только по пяти главным реконст- 
руируемым заводам были определена в сумме 34.901 тыс. руб. 
(Надеждинск, Аша.Чусовая, Лысьва, Белорецк с Тирлянским за­
водом). Заявки же прочих заводов были в небольшой степени 
изменены за исключением огнеупорных цехов, литейных и механи­
ческих.
К концу 1931 года было заказано только 29,6 проц. необхо­
димого оборудования для реконструируемых заввдов. Договоры и 
сроки поставки оборудования рядом заводов не выдерживались. 
Особенно необходимо отметить как самых неаккуратных из союз­
ных поставщиков— ВЭО и Союзтранстехпром.
Общее движение оборудования на заводах за год было 
следующ ее:
По плану 
(в т. руб.)
1 Фактич. 
(в т. руб.)
I °/о ВЫ ПОЛИ.
плана
Остаток на складах на 1/1— 31 г. . . 3428 3429 —
Поступление втечение года . . . . 13600 8595 63,0
Сдача в монтаж втеч. г о д а ................ 15200 7109 46,5
Остаток на складах на 1/1—32 г. . . 1828 4914 269,0
V абс г л а Строительные работы действующих заводов
Востокостали на работах, производившихся хо­
зяйственным способом, выполнялись как чисто-строительными 
рабочими, так и заводским штатом, временно отвлекавшимся для 
этих работ из цехов.
Общее количество рабочих этих категорий по сравнению с 
планом характеризуется следующими данными:
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I кв. I I  кв. Ш  к в. IV  кв. Средн. за год
Средн. 
за 30 г.
'
П л а н .................... 7079 10210 12000 13022 10580 _
Факт, наличк. . . 5890 6575 6203 6799 6117 7708
%  к плану . . . 83,2 54,6 51,6 52,3 59,50 —
Большую роль в недоснабжении рабочей силой строитель­
ства сыграло то, что большая часть вербуемых для них рабочих 
поступала в производственные цеха, весь год испытывавшие боль­
шой недостаток в рабочей силе. И только с сентября месяца на 
стройки рабочие начали поступать в плановом порядке по дого ­
ворам, при чем уже в ноябре месяце из принятых 969 рабочих, 
355 человек поступили по договорам. Таким образом, следует приз­
нать, что за последнее время строительства не приняли всех 
необходимых мероприятий для привлечения и закрепления кол­
хозников на работах.
Недостаток кадров усугубляется значительной текучестью. 
За последние 11 месяцев прибыло 11.998 челов., убыло ^ е  11.687 
человек.
На строительстве также, как и на действующих заводах, 
главной причиной текучести рабочей силы является неорганизо­
ванность, неподготовленность к вербовке, недостаточное техниче­
ское руководство в низовых звеньях и в связи с этим— неорга­
низованная работа самих звеньев бригад, неудовлетворительные 
жилищные и бытовые условия, и т. д. Переход к организован­
ной вербовке уже в конце 3-го и начале 4-го кварталов сразу 
сократил общую сменяемость рабочих. Если в первом полуго­
дии сменяемость состава была около 75 проц., то к концу года 
она снизилась до 25 проц.
Произв. труда и зар- Производительность труда за год характеризу-
п д ата  ется следующими цифрами:
План Фактич. в 31 г. в 30 г.
%  к пла­
ну %  к 30 г.
Выработано на 1 чел.-день 
Зарплата на 1 , „ 
Выработано на 1 „  „ 
Зарплата на 1 чел.-час. .
15-00
3 -8 0
1— 875
0 -475
14—45
4 -1 0
1 -9 0
0— 54
13— 64
7— 34
1— 82
0,502
96,4
108,0
101,3
113,7
106
109,6
104.5
107.6
Таким образом, при несколько большей, чем 100 проц. вы­
работке одного рабочего в час., дневная производительность от ­
стает от плана на 3,6 проц., создавая разрыв в сторону роста 
зарплаты на 11,6 проц.
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Финансирование В соответствии с первоначальным планом, лимит
строительства по капитальному строительству был утвержден
в сумме 77.640 тыс. рублей. Принимая, что все увеличение 
об'ема работ должно было покрыться добавочным финансиро­
ванием, за исключением сумм по отошедшим от Об'единения 
втечение года заводам, план и фактическое выполнение его 
выражается в следующем виде (в тыс. рубл.):
План на 
1931 г. 
(т. р.)
Фактич. вып. 
плана 
(т . р.)
%  выполне­
ния плана
З а т р а т ы
Капитальные р а б о т ы ............................ 54630,5 47460 86,8
Увеличение остатка по дебиторским
счетам ................................................... 1350 2219 164
Увеличение остатка материалов . . . — 338 —
Увеличение остатка оборудования . — 1486 —  ■
В с е г о .  . . 55980,5 51503 92
П о к р ы т и е  з а т р а т
Уменьшение остатка материал. . . . 920 — —
А м о р т и за ц и я ....................................... 8400 4820 56,7
Финансирование через Промбанк 36836,5 43924 118,7
Финансирование через ЦКБанк. . . | 9824 2700 27,5
В с е г о .  . . 55980,5 51444 92
Необходимо отметить, что из сумм, полученных через 
Промбанк, 6.345 тыс. рублей было удержано в покрытие задол­
женности по заводам, перешедшей от особого  квартала (Гос­
банку— 5.545 тыс. руб., и 800 тыс. руб. Стройтресту №  5), но 
выявившейся уже после утверждения финплана. Примерно на 
эту же сумму оказались непокрытыми затраты отчетного года 
и к 1 января 1932 г. образовалась новая задолженность: кредиты 
по импорту— около 2.000.000 рублей, подрядчикам и поставщи­
кам— 3,4 мил. руб., и по зарплате задолженности— около милли­
она рублей.
Особо следует подчеркнуть, что строительствами система­
тически нарушается план в части остатков материалов, обор у­
дования и по дебиторским счетам, увеличившимся за год  на
4.043 тыс. руб. вместо предположенных по плану 430 тыс. руб. 
Неудовлетворительно выполнен также план по амортизации, 
и крайне недостаточно используются кредиты Цекомбанка. С толь
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незначительное (27,5 проц.) использование кредитов по Цеком- 
банку об'ясняется тем, что в некоторых случаях строились 
дома не тех типов, которые предусмотрены договором, й значи­
тельным неиспользованием кредитов по культурно-бытовому 
строительству, переданному областным организациям (Уралоно, 
Уралздравотдел, Обком союза черной металлургии, Уралнарпит 
и т. д.)
Принимая ряд мероприятий для упорядочения хода строи­
тельства и обеспечения выполнения программы работ, в 
целях ослабления затруднений со снабжением лесоматериалами, 
по договоренности с Ураллесом, были получены лесосеки около 
Алапаевска и П.-Уральска для разработки их хозяйственным 
способом. Кроме того, построена жел.-дор. ветка для вывоза 
леса на станцию Лобва. Указанными мероприятиями удалось 
несколько ослабить недостаток лесоматериалов на ряде строи­
тельств.
В начале августа, после обсуждения на пленуме Уралоб- 
кома вопроса о работе черной металлургии, были разра­
ботаны по Об'единению конкретные мероприятия для изжития 
недостатков в работе строительств и намечены определенные 
сроки по вводу в эксплоатацию основных об ‘ектов на реконст­
руируемых заводах.
Ввод в эксплоата- В результате работы за год, вступили в действие 
иию следующие агрегаты: на Надеждинском заводе—  
реконструированная доменная печь №  4; на Чусовском заводе— 
новая доменная печь №  3; на Ашинском заводе— реконструиро­
ванный доменный цех (частично) на Белорецком заводе— новая 
мартеновская печь № 4, на Лысьвенском заводе был закончен 
инструментальный цех, цех молочной посуды, жестекатальный 
цех №  4 (отделение по холодной прокатке автолиста) и на
Н.-Тагильском заводе новая—доменная печь №  1.
В средине года была начата, сверх первоначального 
плана реконструкция Нытвенского завода.
В начале года на жилстроительстве было выделено (без 
расходов по управлению Об'единения) 5.189 тыс. рублей. На 
1 января 1932 г. ожидается освоение 6.089 тыс. рублей, или 
117 проц. Из всего строительства на 1 января 1932 г. будет 
заселено из основной программы 45,5 проц. Техническая готов­
ность основной цлощади находится в размере от 5 до 75 проц. 
Помимо этого, заводы выполнили ряд работ по достройке и 
приспособлению под жилье разного рода строений, получив 
дополнительную площадь в размере 2.071 кв. метр.
Сравнивая результаты жилстроительства 31 года с коли­
чеством жилплощади, полученной в 1930 году, мы видим, что в 
1931 г. было заселено на 69 проц. больше против площади, 
полученной в 1930 году.
В целях максимального обеспечения строительств, по ряду 
заводов произведено упрощение работ путем замены деревянных
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домов каркасными и деревянными бараками. Всего бараков, по 
отношению к основной программе, имеется в процессе стройки 
32 проц.
Строительстве для 
яедготовкн кадров
Учебных мест
(Данные на 20|Х) Приме­
чаниеП У Н К Т По плану| Имеется
Надеждинск . . 1400 —
Лысьва . . . . 1000 1400
Н.-Салда . . . 250 250
Н.-Серги . . . 
Н.-Тагил . . .
150
400
150 Врем.
произв.-
Белорецк . . . 400 400 техн.
курсы
Надеждинск . . — 900
3600 3100
Таким образом, в конце октября мы имели по числу учеб­
ных мест 89 проц. от планового задания. Следует отметить, 
что в отдельных, занятых в сентябре кадрами, зданиях, имеется 
ряд недоделок как строительного характера, так главным об­
разом по тепло-санитарному оборудованию (вентиляция и кана- 
л  изация).
Культурно-бытовое Нами уже Ранее Указывалось, что это стро-
~  ительство по всем заводам велось различными
строительство гг\* „ ,  1г организациями (Облоно, Облздравотдел и дру­
гие). По заключенным с этими организациями соглашениям, 
Востокосталь была обязана обеспечить часть финансирования 
этого строительства. В конечном результате, выделенные ассиг­
нования по Об'единению составляли 4.680 т. р., что составляет 
примерно 50 проц. общих затрат по намеченным об'ектам.
Организациям, которые должны были вести культурно- 
бытовое строительство, нами было передано по ЦКБанку кре­
дитов в размере 4.012 тыс. рублей. По предварительным дан­
ным Цекомбанка, из наших средств было оформлено догово­
рами не более 25 проц.
Остальные суммы не были оформлены потому, что органи­
зации небыли подготовлены с проектами, с отводом земельных 
участков и т. д., а без этих материалов банк заключать дого­
вора отказался.
Состояние культурно-бытового строительства по отдельным 
заводам рисуется в следующем виде: по Л ы с ь в е н с к о м у  з а ­
в о д у  выстроено овощехранилище, достроена баня, клуб готов
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на 95 проц. и городской водопровод на 65 проц. П о  н а д е ж  
д и н с к о м у  з а в о д у ,  закончено овощехранилище, школьное 
строительство выполнено на 63 проц., гостиница на 16 проц. и 
работы по планировке Надеждинска на 60 проц. (другие о б ‘- 
екты: фабрика-кухня, детсад не начаты из-за отсутствия черте­
жей и материалов). По Чусовскому заводу выстроено лишь 
овощехранилище. Процент технической готовности по осталь­
ным начатым об'ектам совершенно незначительный. П о  Б е л о -  
р е ц к о м у  з а в о д у  заканчивается лишь достройка клуба. Про­
цент технической готовности бани —  30 проц, По Н.-Т а г и л ь с к о -  
му окончены работы по строительству хлебозавода, постройка 
же клуба, яслей не развернута.
Также неудовлетворительно состояние культурно-бытового 
строительства по другим заводам (Н.-Салдинский, Кушвинский 
и другие).
Трубстрой
Первоуральский трубный завод будет состоять из 2. 
основных цехов: трубопрокатного и трубоволочильного. Про­
изводительность трубопрокатного цеха определена в размере 
67.000 тонн труб в год, а производительность трубоволочиль­
ного цеха запроектирована в размере 10 млн. пог. метров тонко­
стенных труб.
План работ 1931 г. и ожидаемое выполнение по отдельным 
об'ектам строительства приводится в нижеследующей таблице:
Наименование об'ектов
Об‘ем ра­
бот на 31 г. 
(в т. р.)
Ожидаемое 
выполн. 
в 31 г. в 
(в т. р.)
Ожидаемое 
выполн. 
плана в % %
Трубоволочильный цех ....................... 4.432,2 748,5 16,9
Трубопрокатный цех ........................... 1.954,1 293,9 15,0
Газогенераторная станция ................ 137,3 — —
Трансформаторн. подстанция . . . . 51,4 — —
Электростанция ................................... 558 — —
Теплоцентраль ....................................... 229,9 — —
Транспорт .............................................. 495,3 283,6 57
Вспомогательные ц е х а ....................... 489,3 174,8 35,6
Общезаводские работы ....................... 349,3 378,0 10,8
Школа Ф З У .......................................... — 323,7 —
Ж илстроительство............................... 979,5 941,2 96
Проектирование.................................. — 550 —
И т о г о  .......... 9.776,3 3.693,7 37,7
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Основные причины, определившие столь слабое выпол­
нение плана по трубному заводу, следующие: неудовлетвори­
тельная организация работ 5 Стройтрестом, неукомплекто­
ванность самого строительства в истекшем году специалистами- 
трубниками, слабость административно-хозяйственного руковод­
ства на площадке, неиспользование строительством местных, 
материальных ресурсов, а также затянувшаяся консультация 
проекта и позднее его утверждение. На темпе работ, в известной 
мере, отразилась необходимость перепроектирования трубопро­
катного цеха вследствие замены в последнем предполагав­
шихся полуавтоматических станов установкой „Ш тосс-банка“ . 
Задержка в заказе оборудования для газогенераторной станции 
не дала возможности приступить к ее постройке.
Д о  половины III квартала строительство, вследствие 
слабого развития работ на площадке, не испытывало острого 
недостатка в стройматериалах. В III же квартале, когда начали 
разворачиваться бетонные, железо-бетонные работы и кирпичная 
кладка, на строительстве ощущался недостаток леса, цемента, 
кирпича и арматурного железа.
Рабочей силой площадка в истекшем году в среднем была 
обеспечена в размере 35 проц.
Положение с размещением заказов на импортное оборудо­
вание в истекшем году было в неудовлетворительном состо­
янии. Основное оборудование трубопрокатного цеха —- стан 
Ш тифеля и „Ш тосс-банк“ —  размещены только в последнее 
время. В связи с этим задержались заказы на вспомогательное 
оборудование для этих цехов. В тяжелое положение строитель­
ство было поставлено из-за задержек с выполнением заказов 
на оборудование для мастерской металлических конструкций, 
вследствие чего Трубстрой вынужден был организовать изго­
товление их на площадке.
Так же, как и на действующих заводах, на Трубстрое 
к концу года имелись остатки материалов и оборудования 
на складе. На 1 января 1932 г. строительство выходит 
с остатком по этим статьям в размере 4.060 тыс. рублей.
Вследствие недостатка квалифицированных счетных работ­
ников и технического персонала как на Трубстрое, так и в 5 
Стройтресте, отчетность Трубстроя как коммерческо-финан­
совая, так и техническая находится в неудовлетворительном 
состоянии.
П одготовка кадров. Для эксплоатации нового трубного завода, 
потребность в рабочих определена ориентировочно в количестве
3.248 человек, из них: высококвалифицированных: 157— человек, 
средней квалификации—767 человек, полуквалифицированных—
1.044 чел., и остальные—неквалифицированные рабочие.
Основная подготовка этих кадров будет протекать 
на площадке, т. к. для этого имеется достаточная база в виде 
старого трубного завода с его старыми кадрами. Высоко же
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квалифицированные рабочие должны быть подготовлены 
на предприятиях, имеющих однородное оборудование с новым 
заводом.
В школе ФЗУ старого завода обучается 243 человека* 
из которых 128 человек будут выпущены в 1932 году. Курсы 
для подготовки 1120 человек должны быть развернуты в 
1 квартале 1932 года.
Синарстрой
Общая харак те- Синарский завод первоначально был запроек- 
ристика тирован в составе 4 доменных печей для выплавки 
литейного чугуна, с об'емом каждой печи по 930 метров; трубо­
литейного цеха, с годовой производительностью 120.000 тонн 
труб, и фасонно-литейного цеха с годовой производительностью 
22.600 тонн фасонных частей к трубам.
Завод базируется на рудах Каменского месторождения, 
весьма разнообразного в качественном отношении. По последним 
данным запасы руд этого месторождения по категориям A-j-B-f-G 
составляют:
Наименование рудников
Запасы
A - fB + C
)уд в милл. тонн по 
категориям
А + В  | А
М ар тю ш ев ск и й ................................... 22,0 2,41 0,53
Разгуляевский и Закамен................... 5,5 3,5 0,166
Логовской .......................................... 3,0 2,4 —
И с ет с к и й ....................... ....................... 2,о; 0,5 —
СинароНовиковский........................... 3,0 — —
Первомайский ...................................... 8,26 3,5 0,44
Ш айтанский........................................... 2,75 — —
Сыграно-Октябрьский....................... 25,0 0,32 0Д9
Троицкая граница ............................... 7,0 — —
И т о г о .  . . . . . ‘ . 78,5 12,63 1,326
Из всех запасов руд, металлургической руды (с содержа­
нием кремния в среднем 16— 17 проц. и железа 45— 46 проц.) 
ориентировочно считается 45 и 55 проц. руды, требующей
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•обогащения. Таким образом, по категории A-j-Б металлурги­
ческие руды составят около 5,7 млн тонн. В отношении 
кремния и марганца руды допускают выплавку литейных 
чугунов.
Качество руды по всем рудникам является непостоянным 
как по горизонтальному, так и по вертикальному распростра­
нению рудного слоя. При чем рудоносный слой представляет 
•собой смесь руды различных качеств, которые чередуются 
между собой без заметной закономерности. Обычно оруднение 
является сконцентрированным в отдельных участках, сравни­
тельн о  небольшой величины, разделенных пустыми породами.
Глубина залегаемых руд в Каменском районе составляет 
ют О до 15 метров, но имеются участки и с более глубоким 
залеганием (до 40 метров). В числе руд есть сорта и с содер­
жанием железа менее 34 проц. при содержании кремния выше 
36 проц. На основании изучения руд Мартюшевского и Перво­
майского рудников процент таких бедных кремнистых руд 
составляет 55 проц. Эти руды потребуют слож ного обогащения, 
и этот вопрос в настоящее время находится в стадии научной 
разработки.
Оценка и определение количества металлургических руд 
Каменско-синарского месторождения будет определена после 
разрешения проблемы обогащения кремнистых бедных руд.
В связи с уточнением рудной базы запроектированное 
задание было изменено, и в ноябре месяце 1931 года завод 
предположен в составе двух доменных печей с об'емом 
по 930 м. и труболитейного и фассонно-литейного цехов 
в размерах указанной выше производительности.
Строительство доменных печей отнесено на 1933 год, 
а к 1 октября 1932 года должны быть пущены только трубо­
литейный и фасонно-литейный цеха, которые в первое время 
будут  работать на привозном (магнитогорском) чугуне.
План работ на 1931 г. Строительство Синарского завода начало раз- 
и его выполнение ворачиваться в 3 квартале 1931 г. По плану 
работ на 1931 год намечалось капиталовложений в строитель­
ство на сумму 7.500.000 рублей. Фактически выполнено работ 
на сумму 2.953,1 т. р., что составляет 40 проц. от плана. 
В основном 1931 год  явился подготовительным периодом 
к работам по строительству. Главные работы были сосредото­
чены на временном жилстроительстве, временных подсобных 
сооружениях, подготовке базы местных строительных материалов, 
проектировании, размещении заказов на оборудование и иссле­
довательских работах.
Одной из главных причин недовыполнения плана п ослу ­
жило неудовлетворительное снабжение стройматериалами, 
главным образом лесоматериалами. Недостаток последних 
отозвался на своевременном окончании работ по ж илстрои­
тельству, несмотря на то, что в весьма широкой степени 0*ыла
произведена замена дерева местными дешевыми материалами 
(дерновые бараки, саманный кирпич, камышит).
Строительство в основном не испытывало нужды в рабочей 
силе. На 1 декабря на строительстве находилось больш е 2.613 
рабочих, а к концу декабря 2.179 рабочих.
Финансирование строительства также проходило удовле­
творительно. Строительство получило 6.334 тыс. рублей. Таким 
образом, за покрытием выполненных работ, стройка к концу 
года имела в имуществе, материалах, оборудовании на складе 
около 3 млн. 330 тыс. руб., в том числе материалов и оборудо­
вания около 2.000.000 рублей.
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П Л А Н  1 9 3 2  Г О Д А
Анализируя ход работы истекшего года, мы отметили ряд 
крупнейших недочетов, связанных с неумением ряда наших 
заводов по-новому организовать работу в новых условиях 
хозяйственного строительства.
Однако, отмечая эти недочеты, необходимо признать, что 
в истекшем году об'единение добилось в 4 квартале перелома 
в работе заводов и начало января 1932 года показывает значи­
тельное увеличение в выполнении производственной программы.
В и с т е к ш е м  г о д у  на  н а ш и х  п р е д п р и я т и я х  б ы л  
з а к о н ч е н  п о л н о с т ь ю  п е р е х о д  на 7 -  ч а с о в о й  р а ­
б о ч и й  д е н ь .  М ы  н а ч а л и  и н е  б е з у с п е ш н о  в е д е м  
б о р ь б у  з а  л и к в и д а ц и ю  о б е  з л и ч к и ,  за ликвидацию без­
ответственности в использовании заводского оборудования. 
В истекшем году была проведена тарифная реформа, введена 
прогрессивно-сдельная система оплаты труда, что привело к 
росту зарплаты и производительности труда.
О с о б о  с л е д у е т  о т м е т и т ь  у с п е х и  р я д а  з а в о д о в ,  
с в я з а н н ы е  с о с в о е н и е м  и п е р е х о д о м  на п р о и з в о д ­
с т в о  к а ч е с т в е н н о г о  м е т а л л а .  Одна из важнейших за­
дач, поставленных перед Востокосталью постановлением Ц К  
партии от 15 мая 1930 г., была задача освоения производства 
качественного и высококачественного металла. Эти успехи тем 
более  значительны, что они были достигнуты при слабой обес­
печенности новым оборудованием, при работе на старом, .не 
приспособленном для этих целей, оборудовании.
По отдельным заводам работа в этой области находится в 
следующем состоянии.
Первым важнейшим фактом этого порядка является о с в о ­
е н и е  п р о и з в о д с т в а  на У р а л е  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й  
т р а н с ф о р м а т о р н о й  с т а л и .  По качеству стали ударники 
ВИЗ'а уже догнали производство капиталистических стран; в 
1932 году для ВИЗ'а поставлена задача —  утроить производство 
трансформаторной продукции и совершенно освободить СССР 
ет импорта стали.
Н а д е ж д и н с к и й  з а в о д  предназначается к производ­
ству углеродистой качественной стали для снабжения главным 
©бразом автотракторных заводов и частично авиопромышлен-
н
ности. Снабжение сортовой углеродистой сталью Челябинского 
тракторного завода возложено почти исключительно на Надеж- 
динск. На заводе уже производится специальная и осевая сталь, 
которая дается по всем техническим требованиям, пред'являе- 
мым к ним. Освоено также производство топорной стали. И з­
готовлена также опытная партия некоторых сортов тракторной 
стали и отправлена для испытания. В настоящее время произ­
водится опытная прокатка гусеничного башмака для трактора 
Катерпиллер очень сложного профиля, никогда не изготов­
лявшегося в Союзе. Необходимо отметить, что в Америке этот 
профиль катается на новейшем непрерывном стане. Надеждин- 
ский завод вынужден катать его на старом рельсовом стане, 
что значительно осложняет производство. Есть все основания 
предполагать, что в ближайшее время завод сможет приступить 
к массовому изготовлению этого профиля.
Перед заводом стоит задача изготовления автотракторной 
стали в количестве 60.000 тонн для Челябинского, Нижегород­
ского и других заводов. И мы уверены, что эта задача будет 
выполнена.
П о  З л а т о у с т о в с к о м у  з а в о д у  мы имели в истекшем 
году крупнейшую победу в освоении высококачественных ста­
лей. Если еще недавно Златоуст давал только 2-—3 сорта леги­
рованной стали, то сейчас завод овладел техникой и работает 
в об ‘емах промышленного производства ряда новых сортов вы­
сококачественных сталей.
Шарикоподшипниковая сталь, впервые изготовлявшаяся в 
СССР, выдержала все предварительные испытания и оказалась 
в ряде случаев лучше знаменитой шведской шарикоподшипни­
ковой стали. В настоящее время завод изготовляет шарикопод­
шипниковую сталь в массовом масштабе. Автотракторная, хро­
мо-никелевая и хромистая сталь, тоже впервые производимая 
на Златоустовском заводе, может считаться в основном освоен­
ным уже производством, и завод изготовляет и сдает этй стали 
в промышленном масштабе. Точно так же ряд других высоко­
качественных сталей, как нержавеющая, жароупорная, сильхром 
и другие прошли уже опытную стадию производства.
На Ч у с о в с к о м  з а в о д е ,  несмотря на ветхость прокат­
ных станов и отсутствие обжимного стана, удалось достигнуть 
серьезных успехов в деле организации производства качествен­
ной стали. После ряда опытов мы получили вполне удовлетво­
рительную гвоздильную ленту как по профилю и анализу, так 
и по механическому испытанию. В настоящее время завод ис­
полняет ряд заказов на этот вид продукции.
П о  Б е л о р е ц к о м у  з а в о д у  вполне освоен опыт произ­
водства качественной стальной проволоки для различных нужд, 
и удовлетворительно идет промышленное производство прово­
локи для авиопромышленности. В истекшем году завод вы­
пустил около 11.000 тонн качественной проволоки. На заводе
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удачно закончен опыт по изготовлению биметалла. Первая п 
тия этого металла признана вполне удовлетворительной, и за­
вод переключается на изготовление значительных партий биме­
талла.
Н а  Л ы с ь в е н с к о м  з а в о д е  изготовлена опытная партия 
в 18 тонн листовой стали для испытания пригодности в авто­
строении, которая прекрасно выдержала все пред'явленные к 
ней требования как по наружному качеству, так и по целевому 
назначению— штамповке. Эта партия стали является началом из­
готовления автолистовой стали, программа по которой на 
32 г. намечена в количестве 8.000 тонн.
На заводе был также произведен новый способ оцинкова- 
ния железа, позволяющий иметь значительно меньший слой по­
крытия цинком, и по прочности покрытия цинком мы получили 
значительно лучшее качество металла.
Произведенные опыты прокатки тонкого листа из нержа­
веющей стали показали, что прокатка его и дальнейший пе­
редел (травление) могут быть освоены заводом. В настоящее 
время автооб'единение выдает заказ на больш ую партию прокатки 
нержавеющего железа из металла завода „Электросталь".
В истекшем году перед нами была поставлена задача о 
внедрении на ряде заводов производства биметалла й медистой 
заготовки для него. Ввиду большого задания, производство это ­
го железа было размещено на ряде заводов (Алапаевский, 
Н.-Салдинский, Н.-Сергинский, Добрянскйй и Чусовской заво­
ды). Несмотря на ряд трудностей при переходе на произ­
водство медистого железа и биметаллической полосы, в резуль­
тате изменения организации производственного процесса, в ре­
зультате улучшения технического наблюдения и контроля на 
всех участках изготовления нового металла и усиления марте­
новских цехов экспресс-лабораториями мы сумели добиться ре­
зультатов и в этой области. В настоящее время ведущие заво­
ды по подготовке д^я биметалла (Алапаевский, Н.-Сергинский,. 
Белорецкий) и по металлу для кругов (Добрянскйй) с задачей 
выпуска металла соответствующего анализа вполне спра­
вились.
Эти успехи в области освоения качественной и высокока­
чественной стали, достигнутые под руководством Уралобкома 
партии, на основе овладения техникой, благодаря росту новой 
производственной технической интеллигенции рабочего класса^ 
приближения к производству уральских научно-исследовательских 
институтов, благодаря росту творческой инициативы рабочего 
класса, являются залогом того, что в наступившем 1932 году 
Об'единениене только выполнит, но и перевыполнит намечен­
ную производственную программу.
Основные показатели плана 1932 года, приводимые ниже, 
показывают намеченные грандиозные темпы развития металлур­
гических заводов Урала в 1932 году.
1931 год
Контрольные циф­
ры 32 года
Проц. 
к 1931 г.
Выпуск чугуна (т. т.) . . . . 811,0 1169,0 147
„  стали ..................... 749,0 1107,0 147
„  проката „  . . . . 473,0 730,0 154
В т. ч. проката кач. металла: т. т. 36 120,0 333
Снижение себестоим. в проц. . — 8,5 проц. —
0 6 ‘еы затрат на капитальное 
строительство ........................... 56 162 т. р. 289
Необходимо особо отметить, что запроектированное пла­
ном 1932 года увеличение выпуска металла должно быть дости­
гнуто в основном за счет значительно лучшего использования 
существующего оборудования, т. к. по контрольным цифрам 
на 1932 год не намечается ввода в работу новых агрегатов, помимо 
мартеновского цеха Надеждинского завода, где намечен пуск 
мартеновской печи № 5.
Коэфициенты использования агрегатов намечены следую­
щие.
1931 г. К. ц. 32 г. Проц. 
к 1931 г.
Коэфи циент использования древес­
ноугольных доменных печей . . . . 2,26 1,93
Тоже минеральн. домен, печей . . . 2,18 1,59 73
С ‘ем с кв. м площади пода................ 3,11 3,59 115
Кроме того, намеч,ены очень жесткие сроки ремонтов до­
менных и мартеновских печей, а также и прокатных станов; вы­
полнение плана ремонтов потребует особо четкой организации 
их как в отношении подготовки к ремонтам, так и сроков их 
выполнения.
Наряду с весьма жестким заданием по количественному вы­
пуску на 1932 год запроектировано не менее жесткое задание 
и по снижению себестоимости.
При стабильных ценах 1931 года на все покупные материа­
лы, в том числе на сырье и топливо, задание по снижению ком­
мерческой себестоимости против фактич. за 1931 а  намечено в
67
8,5 проц.— это означает, что все снижение себестоимости д олж ­
но быть достигнуто за счет элементов, исключительно завися­
щих от работы самих заводов, т. е. от наиболее рационального 
использования рабочей силы и максимальной экономии в рас­
ходовании топлива основных и вспомогательных материа­
лов.
Технико-экономические показатели, обеспечивающие выпол­
нение данной директивы по снижению себестоимости, запроек­
тированы следующие:
1931 г.
Контр, циф- 
: 1932 г.
%  %  к ! 
1931 г. ■
Расх. древ. топ. на 1 тонну чугуна . ' 7,6 7,2 94,7 j
„  минер. ,. „  „  „  . . 1,3 1,2 92,3
„  шихты на одну тн. др. уг. чуг. 1,94 1,92 99,0 jj
„  „  „  мин. чугуна • . . . 1,88 1,82 96,8 ij
„  уел. топ. на 1 тн. стали . . . . 0,334 0,285 85,3 j
„  „  „  на гот. тн. проката . . 1,99 1,66 83,4 j
Показатели по труду 5a
Валовая продукция ........................... 17-2.100 273.000 158,6
Количество рабочих • ....................... 45.535 51.000 112,0 jj
Производительность рабочих . . . . 3.779 5.353 141,7 ;
Средний заработок рабочего . . . . 1.091 1.500 137,5 1 
1
Обеспечить и количественное и качественное выполнение 
данной правительством программы на 1932 г., это значит Корен­
ным образом перестроить существовавшие до сих пор методы 
работы на заводе черной металлургии Урала.
План капитального строительства 1932 г. предусматривает 
об'ем  затрат в 162 млн рублей против 56 млн рублей в 1931 г. 
т. е. почти в 3 раза больше. Из общего лимита в 162 млн 
рублей на строительство новых заводов выделено 56 млн руб­
лей, из них на строительство Синарского труболитейного и фа­
сонно-литейного цехов 20 млн. рублей и на строительство Перво- 
Уральского трубного— 36 млн рублей. Оба завода должны быть 
пущены в IV  квартале 1932 г.
Остальная сумма— 106 млн. рублей намечена на строитель- 
тво действующих заводов. Из них на реконструкцию и расши- 
ение заводов (см. табл. на след. стр.).
■
В процентах
\ На реконструкцию и расширение заводов . . . . 93,э 88,5 3
Прочие заводы . . . . • • ................• • * . * . 6,9 6,5
Прочие работы . . • . . . . . .  • ................... 5,4 5,0 )
И т о г о 105,8 ,00 |
Таким образом, основная часть средств, т. е. 89 проц., на­
правлена на реконструкцию действующих заводов, из них: по 
Надеждинскому—-31,7 млн. руб., по Чусовскому— 10,3 млн. рубл., 
по Н.-Салде— 8,5 млн. руб'., по Аше— 3,7 млн. руб. и по Белорецко- 
му— 13,5 млн. руб.
Необходимо особо отметить, что планом капитального 
строительства 1932 г. намечен отпуск значительных средств 
(21 проц.) от общей суммы ассигнований на улучшение жилищ­
ных и культурно-бытовых нужд рабочих и строительство по под­
готовке кадров, в том числе: на жилстроительство— 20,1 млн. р., 
культурно-бытовое строительство— 9,5 млн. руб., коммунальное 
строительство— 2,5 млн. руб., строительство по кадрам— 3,0 млн. 
рублей.
Выполнение намеченного плана строительства требует ве­
сьма четкой работы стройорганизаций, ведущих реконструкцию 
и жилстроительство, ликвидации всех недостатков, на которые 
мы указали в нашем отчете, своевременного снабжения строй­
материалами и наличия в необходимые сроки готовых проектов 
и рабочих чертежей.
В ожесточенной борьбе с классово враждебными элемен­
тами пролетарской диктатуры, в непримиримой борьбе с пра­
выми и „левыми" оппортунистами черная металлургия Урала, 
под руководством УралОбкома ВКП (б), д о б ь е т с я  п р а в и л ь ­
ной,  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а ,  п р а в и л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и  в с е г о  п р о ц е с с а  п р о и з в о д с т в а ,  и п р е ­
ж д е  в с е г о  п р а в и л ь н о г о  с о с т а в л е н и я  ш и х т ы ;  д о ­
б ь е т с я  н е о с л а б н о г о  к о н т р о л я  и з а б о т ы  в с е й  п р о ­
л е т а р с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  в о к р у г  р е к о н с т р у к ­
ции,  з н а ч е н и е  к о т о р о й  д о л ж н о  б ы т ь  п о с т а в л е н о  
н а р я д у  с о  с т р о и т е л ь с т в о м  М а г н и т о с т р о я  и К у з- 
н е ц к с т р о я ;  д о б ь е т с я  в н а с т у п и в ш е м  г о д у  п е р е в ы ­
п о л н е н и я  п л а н а  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  и 
п л а н а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .
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